



Ministero della cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

DECRETO

Oggetto: Lavori di manutenzione e opere specializzate cat. OS24 delle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano: anno 2019-2020. Contratto: RDO 2320376 – prot. n. 3311 del 11.10.2019. Appaltatore: ditta EVERGREEN di Alterio Pasquale, impresa Individuale. CIG: 79755754B2 – Proroga tecnica ex art. 106 comma 11.

Il Direttore

Premesso che:

- con determina n. 288 del 04.10.2018 si è dato avvio ad una procedura di RDO sul portale “acquistinretepa”, invitando a presentare offerta n. 50 operatori economici che hanno sede legale nella provincia di Napoli, al fine di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione e opere specializzate cat. OS24 delle aree a verde del Parco archeologico di Ercolano;
- che l’incarico è stato conferito alla ditta EVERGREEN di Alterio Pasquale - Impresa Individuale, che ha presentato la migliore offerta tra quelle pervenute, offrendo un ribasso del 35,49% sull’importo di € 248.000,00 posto a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA;
- in data 11.10.2019 il Parco ha provveduto a sottoscrivere contratto MEPA n. 2320376, prot. n. 3311 con l’operatore economico EVERGREEN di ALTERIO PASQUALE, C.F. LTRPQL57C24F839R - P.I. 07156180635 per i lavori in oggetto, per un importo di € 159.984,80, oltre agli Oneri di Sicurezza, pari ad € 3.720,00 ed IVA di legge;
- in data 14.10.2019 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei Lavori con l’indicazione della data di ultimazione degli stessi al 09 ottobre 2020;
- in data 07.10.2020 è stata redatta dall’Arch. Giuseppina Cozzolino, nella qualità di direttore dei lavori, la perizia di variante, autorizzata dal RUP, Dott. Riccardo Capuano, ed in pari data è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- prima della scadenza del contratto si è reso necessario prorogare di gg. 30 la durata dei lavori fissando la data di ultimazione degli stessi al giorno 8 novembre 2020 e ciò a causa della chiusura di molti fornitori di materiali necessari all’esecuzione delle prestazioni durante la prima fase del periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del virus SARS2 - Covid-19;
- a seguito dell’emanazione prima del DPCM 3 novembre 2020, conseguente alla ripresa della curva dei contagi in tutte le Regioni, con il quale sono state previste nuove misure di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19 sull’intero territorio nazionale a partire dal 06 novembre 2020 e dell’inserimento poi della Campania in “zona rossa” dal 05.11.2020, a causa



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321
C.F. 95234870632 - PEC mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
PEO pa-erco@benicurali.it - www.ercolano.beniculturali.it



dell'inasprimento della curva dei contagi sul territorio regionale, è stata disposta per ragioni di sicurezza, la sospensione dei lavori;

- nelle more della ripresa dei lavori per il completamento degli stessi, si è reso necessario apportare modifiche al progetto originario consistenti in lavorazioni aggiuntive volte a migliorare l'intervento e a far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, ai sensi dell' art. 106, comma 1, lett. c) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- con la riapertura al pubblico, stabilita con decreto direttoriale n. 112 del 29 Aprile 2021, vista la circolare ministeriale numero 40 della Direzione Generale Musei servizio II, contenente indicazioni in merito alla riapertura di musei, istituti e luoghi della cultura, il Parco archeologico di Ercolano necessita di manutenzione ed opere specializzate OS24 delle aree a verde, essendo state sospese le attività a causa dell'emergenza pandemica che ha interessato tutto il territorio nazionale;
- i lavori di manutenzione delle aree a verde così come descritti nella proposta di perizia redatta dall'arch. Giuseppina Cozzolino, con il supporto dell'ing. Antonio Testa, ed autorizzata dal RUP, saranno eseguite nel corso del periodo di proroga tecnica dalla ditta aggiudicataria Evergreen, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ritenendo necessario prorogare i termini contrattuali di ultimazione dei lavori di **90 giorni** in attesa che vengano concluse le procedure dell'attivazione del nuovo contratto di manutenzione ed opere specializzate OS24;
vista la nota Id. n. 34274109 del 21.05.2021, con la quale il RUP trasmette la predetta perizia di proroga;

preso atto delle ragioni di urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori derivanti dalla sospensione delle attività a causa dell'emergenza pandemica che ha interessato tutto il territorio nazionale e dalla recente riapertura al pubblico dei musei, degli istituti e dei luoghi della cultura;

richiamato l'art 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., a norma del quale: "la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.in base al quale l'Amministrazione";

preso atto che i lavori previsti, durante il periodo di proroga, per effetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore (35,49%) sono pari ad € 32.482,14 più oneri della sicurezza pari ad € 597,56, non soggetti a ribasso, per cui la maggiore spesa effettiva sostenuta dalla Stazione appaltante per detti lavori assomma ad euro 33.079,70 oltre iva di legge, comportando una spesa complessiva comprensiva di iva al 22% pari a **40.357,23**;

evidenziato, altresì che, alla luce di tali considerazioni, le prestazioni da aumentare così quantificate determinano un aumento dell'importo contrattuale originario, che pertanto assomma ad € 200.130,46 incluso oneri di sicurezza ed escluso IVA;

accertato che le somme necessarie alla presente proroga saranno attinte dalle economie a ribasso, capitolo cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree verdi", Bilancio 2021;

considerato che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativo-contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;



dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano;

Tutto quanto premesso e considerato:

visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

DECRETA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
- 2) Di approvare la proroga delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto prot. n. 3311 dell'11.10.2019, stipulato con EVERGREEN di Alterio Pasquale - Impresa Individuale, con sede a Napoli in Corso Secondigliano n. 351, 80144 – C.F.: LTRPQL57C24F839R - P. IVA: 07156180635, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 33.079,70, oltre € 7.277,53 per IVA (22%) per un totale di € 40.357,23 IVA compresa e di provvedere alla copertura delle somme necessarie alla presente proroga, che saranno attinte dalle economie a ribasso, cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree verdi", Bilancio 2021;
- 3) Di approvare lo schema di contratto di proroga allegato alla presente;
- 4) Di imputare la somma di € 40.357,23 incluso IVA al 22% sul cap. 1.1.3.165 art. 1.03.02.09.012 "Manutenzione ordinaria aree verdi", Bilancio 2021;
- 5) Di dare atto della regolarità amministrativa della procedura.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Istituto, al R.U.P. dott. Riccardo Capuano, al DL arch. Giuseppina Cozzolino, all'Ufficio III - Ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito all'Ufficio III Gare e Contratti, all'avv. Monica Vassallo e alle Funzionarie addette alla Promozione e Comunicazione dott.ssa Francesca Cantone e dott.ssa Maria Grazia Romano per le pubblicazioni. Gli allegati allo stesso (perizia di variante, proposta e schema di atto di sottomissione) sono assegnati al RUP.

Sottoscritto digitalmente*

Il Direttore

Dr. Francesco Sirano

Bilancio 2021 – Cap. 1.1.3.165 - Art. 1.03.02.09.012

Pren. 19/2021 - € 40.357,23



*Visto attestante la copertura finanziaria
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Maria Pia Zito*

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M.
22 febbraio 2013 e s.m.i.*

- 4 -



**PARCO
ARCHEOLOGICO
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)
tel bigl. +39 081 7777008 - **tel uff.** +39 081 7324321
C.F. 95234870632 - **PEC** mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
PEO pa-erco@beniculturali.it - **www.ercolano.beniculturali.it**

