

1. SETTORE OPERATIVO: CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI												
Programmazione Triennale 2021-2023 (rev. 23 novembre 2020)												
DENOMINAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	tipologia AFFIDAMENTO e DITTA/PROFESSIONISTA (se non specificato è da individuare)	ATTUALE AVANZAMENTO STUDI/PROGETTO	TEMPI ESECUZIONE STIMATI	ANNUALITA' PROGRAMMAZIONE INTERVENTO				TOTALE INTERVENTO (in euro)	FINANZIAMENTO		NOTE
					2020	2021	2022	2023		FONDI ORDINARI	ALTRO TIPO FINANZIAMENTO	
1. SECONDO CICLO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE E DEGLI	Di Lillo	Progettazione esecutiva con integrazioni in corso d'opera ai sensi dell'art.147, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e Gara d'Appalto lavori		5 mesi per la progettazione + 4 anni esecuzione (al netto dei tempi di espletamento della gara)		X	progettazione + appalto dal 2022-2025		€ 5.194.787,36			
2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSULAE ORIENTALES	Di Lillo					X	X	X	€ 6.506.544,50		LEGGE 205/2017, art. 1 comma 1072 (MIBACT DG-BI circolare n.29 del 08 aprile 2019) (annualità 2022-2033) tot. finanziamento 10 ML	
3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSULAE III-VI	Di Lillo					X	X	X	€ 7.140.610,79			
4. MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSULAE IV E V	Di Lillo					X	X	X	€ 7.516.164,53			
5. CAMPAGNA DI INDAGINI FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE	Di Lillo	INDAGINE DI MERCATO CON 5 OPERATORI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA b, D.LGS 50/2016)		180 giorni		X			€ 139.491,36			
6. ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI SCAVI DI ERCOLANO	Di Lillo/Pesaresi (HCP)	INDAGINE ID MERCATO CON 5 OPERATORI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA b, D.LGS 50/2016)		575 giorni		X	X		€ 940.997,00		LEGGE 205/2017, art. 1 comma 1072 (MIBACT DG-BI circolare n.29 del 08 aprile 2019) (annualità 2028-2032) tot. finanziamento 1 ML	
7. Riqualificazione patrimonio storico-architettonico a rischio ai confini con gli Scavi di Ercolano e Villa dei papiri	Di Lillo/Pesaresi (HCP)	INDAGINE ID MERCATO CON 5 OPERATORI (ART. 36, COMMA 2, LETTERA b, D.LGS 50/2016)		10 anni		X	X (progettazione interventi 2022-		5.000.000,00		LEGGE 205/2017, art. 1 comma 1072 (MIBACT DG-BI circolare n.29 del 08 aprile 2019) (annualità 2021-2030) tot. finanziamento 5 ML	
8. RIQUALIFICAZIONE CONFINI NORD OVEST DEL SITO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO VERSO LA CITTA' MODERNA CON INTERVENTI VOLTI ALLA	HCP								€ 1.909.083,02			
9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE TERME SUBURBANE DI ERCOLANO LUNGO IL FRONTE MARE	HCP	Progettazione esecutiva con integrazioni in corso d'opera ai sensi dell'art.147, comma5 del D.Lgs 50/2016		24 mesi	X				€ 3.704.225,82		LEGGE 205/2017, art. 1 comma 1072 (MIBACT DG-BI circolare n.29 del 08 aprile 2019) (annualità 2022-2033) tot. finanziamento 10 ML	
10. SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL RESTAURO DI MANUFATTI ARCHEOLOGICI CARBONIZZATI E DI TECHE INNOVATIVE PER LA LORO	HCP	Partenariato per l'Innovazione (PPI) Ai sensi di (indicare norma) ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii		24 mesi					€ 1.766.470,00		Fondi residui ex Soprintendenza Pompei	
11. DOCUMENTO D'INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI RESTAURO DELLA BARCA IN LEGNO CARBONIZZATO DA ANTICA	Canna	gara progettazione ed esecuzione		36 mesi		X	X	X	€ 1.203.609,80			
12. PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ULTIMA FASE DEL RESTAURO DI UN NATANTE IN LEGNO CARBONIZZATO DA VILLA DEI PAPIRI E DEL SUO SUPPORTO	Canna	progettazione esecutiva		24 mesi		X	X	X	€ 71.770,00			
13. INTERVENTO DI RESTAURO SUL SOFFITTO E CONTROSOFFITTO LIGNEO DEL RILIEVO DI TELEFO	Canna/Laino (HCP)	gara progettazione ed esecuzione		6 mesi progettazione, 22 mesi trattamento consolidamento, 26 mesi trattamento con solventi		X	X	X	€ 1.044.575,18			
14. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGNI CARBONIZZATI	Canna/Laino-Pesaresi (HCP)	gara progettazione ed esecuzione				X	X	X	€ 869.734,13			
15. MATERIALI LIGNEI. Primi interventi di consolidamento e depositi temporanei	Marraffa, Sirlento, Testa	Gara aperta (ai sensi del D.Lgs 50/2016)		240 giorni		X			€ 1.461.498,89		Avanzata richiesta di finanziamento al MIBACT (fondi Legge 190/2014, annualità 2019)	
16. CAMPAGNA DI RESTAURI DEI REPERTI IN BRONZO CONSERVATI IN DEPOSITO CHE NON HANNO MAI SUBITO INTERVENTI CONSERVATIVI	Sperandio	Richiesta di offerta (RdO) ad operatori iscritti al Mepa				X	X	X	Importo netto € 50.000 annui			
17. Restauro e recupero ai fini espositivi dei vani 2 e 3 dell'UF 68 - Insula VI 4-5, Bottega con deposito (Cd. Horrea), comunemente	Siano	(per i lavori) gara pubblica ai sensi del D.Lgs 50/2016 o manutentore unico ai sensi del D.L. 98/2012 art. 12; (per l'allestimento) procedura sul		270 giorni		X			€ 170.573,30			

2. SETTORE OPERATIVO: LAVORI SU EDIFICI MODERNI A SERVIZIO DEL PARCO

Programmazione Triennale 2021-2023 (rev. 23 novembre 2020)

DENOMINAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	tipologia AFFIDAMENTO e DITTA/PROFESSIONISTA (se non specificato è da individuare)	ATTUALE AVANZAMENTO STUDI/PROGETTO	TEMPI ESECUZIONE STIMATI	ANNUALITA' PROGRAMMAZIONE INTERVENTO				TOTALE INTERVENTO (in euro)	FINANZIAMENTO		NOTE
					2020	2021	2022	2023		FONDI ORDINARI	ALTRO TIPO FINANZIAMENTO	
1. Servizio di allontanamento volatili	Testa	affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		30 giorni		X			60.773,77			
2. Lavori di riqualificazione e implementazione dell'impianto di irrigazione	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		120 giorni			X		227.719,20			
3. Lavori di consolidamento della scarpata EST	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		90 giorni			X		169.035,34			
4. Lavori di ristrutturazione e ripristino impiantistico e funzionale della Fontana di Epicuro	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		30 giorni		X			206.364,84			
5. Fornitura di cestini per la raccolta differenziata	Testa	affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		60 giorni			X		40.615,54			
6. Lavori di illuminazione del sito archeologico	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		180 giorni			X		651.091,64			
7. Manutenzione impianti elettrici e idraulici	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		90 giorni	X				404.659,12			
8. Configurazione ed implementazione hardware del server a servizio degli uffici. Manutenzione, della durata di un anno, con presidio	Testa	affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		90 giorni	X				43.992,60			
9. Lavori di sistemazione dei percorsi sterrati all'interno dell'area archeologica e contestuale preparazione dell'area di stoccaggio dei	Testa	Manutentore Unico (Art. 12 del D.L. 98/2012)		90 giorni		X			351.802,21			
10. Intervento di manutenzione straordinaria ponte Maillart	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		60 giorni			X		865.641,60			
11. Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della ponte strallato	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		30 giorni		X			83.389,48			
12. Pulizia del cunicolo Maiuri	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		240 giorni		X			137.870,28			
13. Ristrutturazione servizi igienici visitatori	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		180 giorni		X			541.185,60			
14. Sistemazione del parcheggio del Parco Archeologico con pensiline fotovoltaiche in legno lamellare	Testa	gara pubblica (D.Lgs 50/2016)		180 giorni			X		878.837,73			
15. Fornitura di tende e zanzariere	Testa	affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		10 giorni	X				19.216,61			

3. SETTORE OPERATIVO: SICUREZZA E LOGISTICA

Programmazione Triennale 2021-2023 (rev. 23 novembre 2020)

DENOMINAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	tipologia AFFIDAMENTO e DITTA/PROFESSIONISTA (se non specificato è da individuare)	ATTUALE AVANZAMENTO STUDI/PROGETTO	TEMPI ESECUZIONE STIMATI	ANNUALITA' PROGRAMMAZIONE INTERVENTO				TOTALE INTERVENTO (in euro)	FINANZIAMENTO		NOTE
					2020	2021	2022	2023		FONDI ORDINARI	ALTRO TIPO FINANZIAMENTO	
1. Lavori di messa in sicurezza dei visitatori e dei lavoratori mediante l'installazione di dispositivi di sicurezza	Testa	Gara Pubblica (D.Lgs 50/2016)		90 giorni		X			141.398,31			
2. Fornitura di hardware specialistici per il progetto Safety and Security del Parco Archeologico di Ercolano	Testa	Convenzioni CONSIDIP e Gare Pubbliche		90 giorni		X			620.832,87		finanziato da PON "Legalità " 2014-2020	
3. Fornitura di software specialistici per il progetto Safety and Security del Parco Archeologico di Ercolano	Testa	Convenzioni CONSIDIP e Gara MEPA		90 giorni		X			759.329,76		finanziato da PON "Legalità " 2014-2020	
4. Impianto di diffusione sonora EVAC	Testa	Gara Pubblica (D.Lgs 50/2016)		90 giorni		X			159.308,23			
5. Ampliamento video sorveglianza con illuminazione e gestione ingressi	Testa	Affidamento diretto per cablaggi e acquisti MEPA per le forniture		90 giorni		X			693.842,52		finanziato da PON "Legalità " 2014-2020	
6. Pulizia annuale delle telecamere	Testa	Affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		30 giorni	X				29.400,07			
7. Rete radiofonia	Testa	Affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		30 giorni	X				39.919,95			
8. Manutenzione presidi antincendio	Testa	Convenzioni CONSIDIP e Gara MEPA		90 giorni	X				20.057,38			
9. Medagliere elettronico	Testa	Affidamento diretto (D.Lgs 50/2016)		30 giorni	X				26.220,00			
10. INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI PERCORSI NEL SITO E NELLA VILLA DEI PAPIRI, AI SENSI DEL DLgs 81/2008	Di Lillo	MANUTENTORE UNICO		30 giorni progettazione + 30 giorni esecuzione	X	X			60.838,96			
11. ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E SPOSTAMENTO DI MATERIALI DAI LOCALI OGGETTO DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL DLGS 81/2008	Di Lillo	MANUTENTORE UNICO		30 giorni progettazione + 30 giorni esecuzione	X	X			6.428,52			

4. SETTORE OPERATIVO: PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Programmazione Triennale 2021-2023 (rev. 23 novembre 2020)

DENOMINAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	tipologia AFFIDAMENTO e DITTA/PROFESSIONISTA (se non specificato è da individuare)	ATTUALE AVANZAMENTO STUDI/PROGETTO	TEMPI ESECUZIONE STIMATI	ANNUALITA' PROGRAMMAZIONE INTERVENTO				TOTALE INTERVENTO (in euro)	FINANZIAMENTO		NOTE
					2020	2021	2022	2023		FONDI ORDINARI	ALTRO TIPO FINANZIAMENTO	
1. Convegno a margine delle mostre sugli ornamenti di lusso e l'arte del legno. Pubblicazione atti	Caso	affidamento diretto					X		67.100,00			
2. Campagna fotografica dei reperti selezionati per la mostra sull'Ebanistica	Siano	procedura su MEPA		procedura di affidamento: entro gennaio 2021		X			9.760,00			
3. Stipula della polizza assicurativa dei reperti selezionati per la mostra sull'Ebanistica e sui manufatti lignei	Siano	procedura su MEPA		procedura di affidamento: febbraio-marzo 2021		X			24.400,00			
4. Programma di iniziative di valorizzazione dell'anno 2021	Siano	procedura su MEPA		procedura di affidamento: entro marzo 2021, con un cronoprogramma da definire per la realizzazione di		X			146.400,00		Una parte dei costi, pari ad una somma di almeno € 60.000,00 , rientrerà nel finanziamento della Regione Campania che, nell'ambito	
5. Fundraising e marketing	Cantone			3 anni		X			39.000			
6. Organizzazione eventi	Cantone			3 anni	X				120.000			
7. Campagna pubblicitaria video	Cantone			3 anni	X				39.000			
8. Social	Cantone			3 anni	X				39.000			
9. Ufficio stampa	Cantone			3 anni	X				39.000			
10. Identità visiva	Cantone			3 anni		X			39.000			

5. SETTORE OPERATIVO: PIANO GESTIONE UNESCO

Programmazione Triennale 2021-2023 (rev. 23 novembre 2020)

DENOMINAZIONE INTERVENTO	PROPONENTE	tipologia AFFIDAMENTO e DITTA/PROFESSIONISTA (se non specificato è da individuare)	ATTUALE AVANZAMENTO STUDI/PROGETTO	TEMPI ESECUZIONE STIMATI	ANNUALITA' PROGRAMMAZIONE			TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO		NOTE
					2021	2022	2023		FONDI ORDINARI	ALTRO TIPO FINANZIAMENTO	
Realizzazione nuovo Piano di Gestione del Sito UNESCO 829	SIANO	Procedura sul MePA		Entro il mese di marzo 2021, con un cronoprogramma da dettagliare sulla base della progettazione esecutiva	X			201.300,00 (IVA inclusa)	Il finanziamento prevede una cifra di co-finanziamento, che per Pa-Erco equivale a 20.000 euro.	Piano di gestione del sito UNESCO candidato, insieme a Pompei, ad un finanziamento del MIBACT – Segretariato Generale, a valere sulla Legge 77/2006 8 (E.F. 2019). Importo netto € 165.000,00 di cui € 145.000,00 di finanziamento e € 20.000,00 di co-finanziamento da parte del Parco	