

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

"Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano"

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



COMMITTENTE Parco Archeologico di Ercolano Corso Resina 187, 80056, Ercolano-Napoli Responsabile Unico del Procedimento Dott. Simone Marino

CRONOPROGRAMMA

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i

CUP: F34E20000240001

Fondi ordinari provenienti dalle procedure di transito ex Soprintendenza Speciale di Pompei

Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano

									CD		POGE	RAMM	A DEL	DDOG	ETTO																				
	ANNO	1				-	2020		CN	UNUP	KOGR	AIVIIVI	A DEL	PROG	1110			202)1					2022											
	MESI	N/1	N/2 N	12 114	ME			M8 M	D N/1/	0 141	1 10/1	12 1/11	2 141	4 1041	E N/1	16 M	117 0			20 1	121 N	422 h	422 F	124	MZE	N/26	N/27	1420	N/20			N422	N/22	N/2/	M2E M
Attività	WILSI	1417	IVIZ II	13 IVI4	IVIS	IVIO	1417	IVIO IVI	7 1412	0 1411	1 IVI	.2 1413	.5 1412	IVII	<u> </u>	10 101	117	v110 1	VII 3 IV	20 10	121 11	122 1	VIZ3 I	VIZ-7 1	14123	IVIZO	14127	IVIZO	IVIZS	14130	14131	IVISE	IVISS	14134	IVISS IVI
1- Approvazione DIP														1		T				1		1	1												
2- Svolgimento gara Servizi																																			
3 - Stipula contratto Servizi																																			
4- Progetto Fattibilità tecnica ed economica e Piano delle Indagini																																			
5 - Verifica e validazione Piano delle indagini																																			
6 - Gara Piano delle indagini																																			
7 - Svolgimento indagini e consegna risultati																																			
8 - Progettazione definitiva/esecutiva																																			
9-Verifica del progetto definitivo/esecutivo e acquisizione atti di ass	enso																																		
10- Consegna versione finale Progetto Esecutivo																																			
11- Verifica, validazione e consegna copie elaborati esecutivo																																			
12-Esperimento procedura di gara per appalto lavori																																			
13- Consegna delle aree di intervento e inizio lavori																																			
14-Esecuzione Lavori																																			
	ANNO	2023											2024												2025										
	MESI	M1	M2 N	//3 M4	M5	M6	М7	M8 M	9 M1	0 M1	1 M1	L2 M1	3 M1	4 M1	5 M:	16 M	117 N	V118	M19 N	20 N	121 N	/122 N	V123	V124 I	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35 M
Attività																																			
14-Esecuzione Lavori																																			
15-Ultimazione Lavori																								i											
16- Emissione certificato di collaudo																																			
										İ					Ī																				
										İ					Ī									i											
										İ														i											
										İ														i											