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DECRETO 

 

 

Oggetto: Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, del Piano delle indagini 

diagnostiche, del Progetto esecutivo comprensiva degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo, 

nonché Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento “Lavori di 

manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati 

decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001 - CIG: 858049507A - Approvazione 

Progetto esecutivo comprensivo degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo (art. 23 co. 4 d.lgs. 

50/2016), nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

IL DIRETTORE 

 

richiamato  

− l’ordine di servizio n. 104 del 3/04/2020 con cui il dott. Simone Marino, funzionario archeologo del 

Parco Archeologico di Ercolano, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori 

in oggetto, per l’espletamento di quanto previsto e disciplinato dall’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, 

ora art. 15 del d.lgs. 36/2023 (Responsabile Unico del Progetto); 

− il Contratto rep. n. 4 del 15.11.2021 con cui si perfeziona l’affidamento per “Servizi di progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica, del piano delle indagini diagnostiche, della progettazione 

esecutiva comprensiva degli elaborati ritenuti necessari dell’omesso progetto definitivo, nonché il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all’intervento “Manutenzione 

straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli 

scavi del Parco archeologico di Ercolano” CUP: F34E20000240001, alla ditta Planarch s.r.l., con sede 

in Roma, Piazzale Flaminio 9 (C.F. 05565890588 P.IVA 01414851004) in persona del procuratore 

speciale Marco Maria Martuscelli, per RTP Planarch srl (mandataria) Studio Associato di 

Architettura Carafa e Guadagno (mandante), AIRES Ingegneria s.r.l. (mandante), GMN Engineering 

s.r.l. (mandante), Antonio De Simone (mandante), Fabrica Conservazione e Restauro S.c.p.l. 

(mandante), INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN srl (mandante), Sit & Service Società 

Cooperativa (mandante), (CIG: 858049507A) per un importo di € 103.006,50 (euro 

centotremilasei/50), oltre oneri di legge e IVA; 
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premesso che a seguito della trasmissione al RTP Planarch dei risultati del Piano delle Indagini 

avvenuta in data 15.12.2022, il DEC arch. Buono ha dato avvio in data 20.01.2023 al servizio di 

redazione del progetto esecutivo, la cui consegna ultima veniva fissata per il 21.03.2023; 

 

 

preso atto 

- che in data 14.03.2023, a seguito di diversi incontri interlocutori sull’avanzamento dei lavori, il DEC 

ha inviato la nota di riscontro e contestazione circa gli elaborati consegnati, in bozza, in data 

08.03.2023; 

- che in data 14.03.2023 la società Planarch, facendo seguito della suddetta nota di riscontro ha 

richiesto “una proroga del termine di consegna di 15 giorni, ritenendo tale tempo congruo per 

adeguare il progetto in via di definizione alle richieste da voi formulate”; 

- che in data 20.03.2023, il RTP Planarch ha riformulato le proposte migliorative già inviate in data 

28.02.2023, in accoglimento alla nota di riscontro dell’arch. Ciro Buono del 03.03.2023 che rigettava la 

proposta migliorativa del punto B5 relativamente alla non esecuzione di indagini termografiche; 

- che in data 20.03.2023, l’arch. Ciro Buono, n.q. di DEC, ha formulato al RUP dott. Simone Marino, la 

proposta di concedere al RTP Planarch la proroga di 15 giorni richiesti, che avrebbe comportato uno 

slittamento della data di ultimazione e consegna del sevizio in oggetto al giorno 05.04.2023; 

- che in data 29.05.2023 è stata trasmessa la bozza del progetto esecutivo oggetto della prestazione 

contrattuale da rivisitare rispetto alle specifiche informazioni acquisite a seguito delle indagini 

diagnostiche; 

- che in data 14.06.2023 è stato trasmesso il progetto esecutivo revisionato in ordine ai risultati delle 

indagini diagnostiche effettuate sul sito; 

- delle “Note di contestazione agli elaborati della Progettazione Esecutiva del 14.06.2023” e relativo 

Rapporto di Verifica Intermedia n.01 che ha evidenziato la permanenza di elementi progettuali critici e 

non accettabili dalla S.A, sia dal punto di vista tecnico che da quello meramente economico; 

- degli esiti dei diversi incontri interlocutori tenuti presso questa S.A. nonché la corrispondenza 

intercorsa con i funzionari del Parco, il DEC e il RTP rappresentato dall’arch. Marco Martuscelli, quale 

legale rappresentante della società Planarch S.r.l., che hanno evidenziato la permanenza di alcune 

incongruenze e criticità che non erano compatibili con gli indirizzi operativi dello stesso Parco; 

- della nota prot. 3398 del 4.08.2023 con la quale il Parco dava avvio al procedimento di risoluzione del 

contratto, assegnando nel contempo, a termini dell’art. 108 co. 3 del d.lgs. 50/2016, 25 giorni a 

decorrere dalla relativa ricezione per le eventuali controdeduzioni o, in alternativa, alla trasmissione 

della documentazione costituente il progetto esecutivo idoneamente ed esaustivamente rivisitato in 

ordine alle contestazioni mosse; 

- della successiva trasmissione della stesura definitiva Progetto esecutivo in data 30.08.2023; 

 

preso atto altresì che l’importo dei lavori risulta compreso tra la soglia comunitaria di cui all’art.35 del 

d.lgs. 50/2016 e un milione di euro e che pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 

26 del d.lgs. 50/2016, e dall’art. 21 del d.Mibact. n. 154/2017, l’attività di verifica viene effettuata da 
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tecnici della S.A. in possesso di specifica esperienza e capacità professionale e, pertanto, con decreto n. 

290 del 6.07.2023 si è provveduto a nominare soggetti deputati alla verifica di conformità del Progetto 

Esecutivo l’arch. Ciro Buono, in qualità di DEC e componente della Segreteria Tecnica, e la dott.ssa 

Elisabetta Canna, funzionario restauratore del Parco; 

 

preso atto, infine, dell’esito positivo del verbale di verifica del 27.10.2023, i cui contenuti sono 

condivisi integralmente dal RUP, firmato dai componenti dell’ufficio di verifica, arch. Ciro Buono e 

dott.ssa Elisabetta Canna, in contraddittorio con i progettisti del R.T.P. rappresentati dall’arch. Marco 

Maria Martuscelli, in qualità di Procuratore Speciale della società Planarch S.r.l., mandataria del 

raggruppamento, 

considerato che si rende necessario approvare il progetto esecutivo predisposto dal RUP, con i relativi 

allegati; 

acquisita la nota del RUP Id. 94632323 del 08.11.2023 con la quale lo stesso propone: 

− di approvare il Progetto esecutivo comprensivo degli elaborati di cui all’omesso Progetto 

definitivo (art. 23 co. 4 d.lgs. 50/2016), nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativi all’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica 

delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di 

Ercolano”, verificato positivamente dall’ufficio preposto con verbale del 27.10.2023 e validato dal 

RUP con apposita nota dello 08.11.2023, reperibile al seguente link: 

https://77.43.13.54/owncloud/index.php/s/QvKQHyhknX8L3gf; 

− di dare avvio alle procedure di gara tramite la Centrale di Committenza INVITALIA spa; 

dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con riferimento al codice di 

comportamento e alla legge anticorruzione; 

considerato 

− che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività amministrativo 

contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 

27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 

− che con decreto MIC-DG-MU n. 520 del 18.05.2023 la Direzione Generale Musei ha approvato il 

Bilancio di previsione 2023 del Parco archeologico di Ercolano; 

 

Tutto quanto premesso e considerato e visto 

 

− il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

− il Decreto Legislativo n. 50 e ss.mm.ii. 

− il Decreto Legislativo n.36/2023; 

 

verificata la regolarità amministrativa della procedura, 

 

https://77.43.13.54/owncloud/index.php/s/QvKQHyhknX8L3gf


  

-  4  - 

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321  

C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it 

PEO pa-erco@cultura.gov.it - www.ercolano.beniculturali.it 

 

 

D E C R E T A 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati di cui all’omesso Progetto 

definitivo (art. 23 co. 4 d.lgs. 50/2016), nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione relativi all’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica 

delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” 

CUP: F34E20000240001 - CIG: 858049507A, verificato positivamente dall’ufficio preposto con 

verbale del 27.10.2023, validato dal RUP con apposita nota dello 08.11.2023; il progetto verificato 

è reperibile al link https://77.43.13.54/owncloud/index.php/s/QvKQHyhknX8L3gf, mentre gli 

elaborati controfirmati digitalmente dal RUP sono reperibili al seguente link: 

https://77.43.13.54/owncloud/index.php/s/FboYV0qVKJl5x3R 

3. di dare avvio alle procedure di gara tramite la Centrale di Committenza INVITALIA spa. 

 

 

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta dei 

provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III Ragioneria per opportuna conoscenza e sarà restituito in copia all’Ufficio III 

Gare e Contratti, al RUP dott. Simone Marino e alla Funzionaria per la Comunicazione, dr.ssa Francesca Cantone per 

la pubblicazione. Gli allegati allo stesso (proposta del RUP, verbale di verifica positiva, validazione del RUP) sono 

assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

 

 

        Il Direttore 

dr. Francesco Sirano* 

 

 

 

 

 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i. 
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