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ATTO DI VALIDAZIONE 

(art. 42 co. 4 del d.lgs. 36/2023) 
del 

PROGETTO ESECUTIVO comprensivo degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo (art. 23 co. 4 
d.lgs. 50/2016), nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dei 
Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche e 

degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano  
CUP F34E20000240001 

 
 

Il sottoscritto dott. Simone Marino, funzionario archeologo del Parco Archeologico di Ercolano, in 

qualità di Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del d.lgs. 36/2023), già Responsabile Unico del 

Procedimento in epigrafe nominato con ordine di servizio n. 104 del 3/04/2020, 

 

premesso che  

- l’intervento trova copertura a valere sulle risorse provenienti dai Fondi Ordinari delle procedure di 

transito ex Soprintendenza Speciale di Pompei per l’importo complessivo di € 2.447.373,16 

(duemilioniquattrocentoquarantasettemilatrecentosettantatre/16); 

- che con determina n. 37 del 29.12.2020 il Direttore del Parco archeologico di Ercolano ha approvato il 

Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dal sottoscritto RUP a termini dell’art. 23 co. 5 del 

d.lgs.50/2016 e, nel contempo, ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm. e ii., di rilievo comunitario, mediante Piattaforma Consip in modalità ASP (Application 

Service Provider), relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture 

archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano, per l’affidamento a 

professionisti esterni dei servizi di: 

 redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 redazione del piano delle indagini diagnostiche; 

 redazione del progetto esecutivo comprensivo degli elaborati ritenuti necessari del progetto 

definitivo (omesso ai sensi dell’art. 23 co. 4 del d.lgs. 50/2016);  

 svolgimento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

per l’importo complessivo a base di gara di € 185.296,81 

(centottantacinquemiladuecentonovantasei/81) oltre IVA ed oneri di legge, per un valore massimo 

dell’appalto, comprensivo delle opzioni, pari a 212.296,81 (duecentododicimiladuecentonovantasei/81) 

oltre IVA e oneri di legge; 
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- a seguito dell’esito della gara e delle verifiche effettuate circa il possesso dei requisiti da parte 

dell’aggiudicatario e dell’assenza di motivi ostativi a contrattare con le Pubbliche amministrazioni, la S.A. 

ha stipulato il contratto rep. n. 4 del 15.11.2021, reg. 01.12.2021 presso l’Agenzia delle Entrate con la 

RTI Planarch srl, per totali € 130.694,65, compresi oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

- in data 22.12.2021 il componente della Segreteria Tecnica di PA-Erco, arch. Ciro Buono, nominato DEC 

dell’intervento di che trattasi con nota prot. 4513 del 9.12.2021, ha proceduto alla consegna e all’avvio 

del servizio in oggetto, a termini dell’art. 19 del d.MIT 49/2018; 

- a seguito dell’avvio del servizio sono stati effettuati incontri tra la S.A., i professionisti HCP, di supporto 

alla S.A. e i rappresentanti della RTP Planarch, come risulta, tra l’altro, dai verbali n. 1 del 19.01.2022 e 

n. 2 del 16.02.2022 e dall’OdS n. 1 del 11.02.2022 disposto dal DEC; 

- nei termini previsti da contratto e nel rispetto della tempistica di cui al verbale di consegna ed avvio 

del servizio, la RTI Planarch ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e il Piano delle 

Indagini, registrati agli atti d’ufficio con prot. n. 692 del 22.02.2022; 

- accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore da parte del DEC 

arch. Ciro Buono e del funzionario restauratore PA-Erco, dott.ssa Elisabetta Canna, il Parco ha 

provveduto alla nomina dei precitati soggetti quali deputati alla verifica del Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e del Piano delle Indagini Diagnostiche con decreto n. 233 del 21.06.2022; 

- con verbale dello 01.06.2022 i soggetti sopra citati, hanno espresso rapporto di verifica positivo per il 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e il Piano delle Indagini Diagnostiche 

- con decreto n. 244 del 11.07.2022, la S.A. ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

e Piano delle Indagini Diagnostiche redatto dal RTP Planarch srl, indagini necessarie alla redazione del 

progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e 

architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”; 

- con decreto n. 269 del 29.07.2022 il Parco ha provveduto all’aggiornamento ed integrazione del 

sopracitato decreto n. 244 per un importo del servizio per l’esecuzione delle indagini diagnostiche pari 

ad € 44.967,32 oltre IVA; 

- con contratto n. 42 del 21.10.2022, il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano dott. Francesco 

Sirano, in esecuzione al suddetto decreto del 29.09.2022, ha affidato il servizio di Indagini Diagnostiche 

alla MOST CND srl, con sede legale in VIA DEGLI OLMETTI 36, 00060 – ROMA, in persona del legale 

rappresentante ing. Mauro Tommasini per l’importo offerto pari a € 43.496,65, oltre IVA, comprensivo 

dei costi della sicurezza pari a € 582,98, per un importo totale di € 53.065,91, IVA compresa; 

- con certificato di verifica di conformità del servizio datato 20.01.2023 il DEC, relativamente 

all’esecuzione del Piano delle Indagini Diagnostiche da parte di MOST CND srl, ha certificato che: 

 la prestazione corrispondeva alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti, 

ai sensi dell’art. 22 DM 49/2018, nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del 

contratto, e che è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 

contrattuali; 

 la prestazione fornita in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite rispondeva per 

quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate; 

 i prezzi applicati erano quelli del Contratto; 
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 la prestazione era stata eseguita in tempo utile; 

 l'appaltatore aveva ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e 

disposizioni date dal direttore dell’esecuzione del contratto durante il corso di essi; 

- a seguito della trasmissione al RTP Planarch dei risultati del Piano delle Indagini avvenuta in data 

15.12.2022, il DEC arch. Buono ha dato avvio in data 20.01.2023 al servizio di redazione del progetto 

esecutivo, la cui consegna ultima veniva fissata per il 21.03.2023; 

 

preso atto 

- che in data 14.03.2023, a seguito di diversi incontri interlocutori sull’avanzamento dei lavori, il DEC ha 

inviato la nota di riscontro e contestazione circa gli elaborati consegnati, in bozza, in data 08.03.2023; 

 

- che in data 14.03.2023 la società Planarch, facendo seguito della suddetta nota di riscontro ha richiesto 

“una proroga del termine di consegna di 15 giorni, ritenendo tale tempo congruo per adeguare il 

progetto in via di definizione alle richieste da voi formulate”; 

 

- che in data 20.03.2023, il RTP Planarch ha riformulato le proposte migliorative già inviate in data 

28.02.2023, in accoglimento alla nota di riscontro dell’arch. Ciro Buono del 03.03.2023 che rigettava la 

proposta migliorativa del punto B5 relativamente alla non esecuzione di indagini termografiche; 

 

- che in data 20.03.2023, l’arch. Ciro Buono, n.q. di DEC, ha formulato al RUP dott. Simone Marino, la 

proposta di concedere al RTP Planarch la proroga di 15 giorni richiesti, che avrebbe comportato uno 

slittamento della data di ultimazione e consegna del sevizio in oggetto al giorno 05.04.2023; 

 

- che in data 29.05.2023 è stata trasmessa la bozza del progetto esecutivo oggetto della prestazione 

contrattuale da rivisitare rispetto alle specifiche informazioni acquisite a seguito delle indagini 

diagnostiche; 

 

- che in data 14.06.2023 è stato trasmesso il progetto esecutivo revisionato in ordine ai risultati delle 

indagini diagnostiche effettuate sul sito; 

 

- delle “Note di contestazione agli elaborati della Progettazione Esecutiva del 14.06.2023” e relativo 

Rapporto di Verifica Intermedia n.01 che ha evidenziato la permanenza di elementi progettuali critici e 

non accettabili dalla S.A, sia dal punto di vista tecnico che da quello meramente economico; 

 

- degli esiti dei diversi incontri interlocutori tenuti presso questa S.A. nonché la corrispondenza 

intercorsa con i funzionari del Parco, il DEC e il RTP rappresentato dall’arch. Marco Martuscelli, quale 

legale rappresentante della società Planarch S.r.l., che hanno evidenziato la permanenza di alcune 

incongruenze e criticità che non erano compatibili con gli indirizzi operativi dello stesso Parco; 
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- della nota prot. 3398 del 4.08.2023 con la quale il Parco dava avvio al procedimento di risoluzione del 

contratto, assegnando nel contempo, a termini dell’art. 108 co. 3 del d.lgs. 50/2016, 25 giorni a 

decorrere dalla relativa ricezione per le eventuali controdeduzioni o, in alternativa, alla trasmissione 

della documentazione costituente il progetto esecutivo idoneamente ed esaustivamente rivisitato in 

ordine alle contestazioni mosse; 

 

- della successiva trasmissione della stesura definitiva Progetto esecutivo in data 30.08.2023; 

 

preso atto altresì che l’importo dei lavori risulta compreso tra la soglia comunitaria di cui all’art.35 del 

d.lgs. 50/2016 e un milione di euro e che pertanto, ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell’articolo 

26 del d.lgs. 50/2016, e dall’art. 21 del d.Mibact. n. 154/2017, l’attività di verifica viene effettuata da 

tecnici della S.A. in possesso di specifica esperienza e capacità professionale e, pertanto, con decreto n. 

290 del 6.07.2023 si è provveduto a nominare soggetti deputati alla verifica di conformità del Progetto 

Esecutivo l’arch. Ciro Buono, in qualità di DEC e componente della Segreteria Tecnica, e la dott.ssa 

Elisabetta Canna, funzionario restauratore del Parco; 

 

- che la trasmissione della check-list dello 08.10.2023 redatta dai soggetti sopra citati deputati alla 

verifica degli elaborati del progetto esecutivo in cui sono stati evidenziati, elaborato per elaborato, le 

incongruenze circa quanto redatto; 

 

- della trasmissione del progetto esecutivo revisionato eseguita, via pec, in data 19.10.2023 (prot. 4492-

A del 20.10.2023); 

 

- da ultimo, dell’incontro tenutosi presso il Parco in data 23.10.2023 tra il gruppo di verifica e il 

rappresentante legale della Planarch srl arch. Marco Maria Martuscelli nel corso del quale sono stati 

evidenziati alcuni refusi; 

 

- della trasmissione, da parte del RTP Planarch srl, in data 24.10.2023 del progetto esecutivo comprensivo 

degli elaborati di cui all’omesso progetto definitivo (art. 23 co. 4 d.lgs. 50/2016), nonché per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (prot. Pa-Erco 4565-A del 25.10.2023); 

 

preso atto, infine, dell’esito positivo del verbale di verifica del 27.10.2023 che si allega al presente atto 

di validazione, i cui contenuti sono condivisi integralmente dal sottoscritto RUP, firmato dai 

componenti dell’ufficio di verifica, arch. Ciro Buono e dott.ssa Elisabetta Canna, in contraddittorio con 

i progettisti del R.T.P. rappresentati dall’arch. Marco Maria Martuscelli, in qualità di Procuratore 

Speciale della società Planarch S.r.l., mandataria del raggruppamento, 

 

 

tanto premesso 
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VALIDA 

il Progetto esecutivo comprensivo degli elaborati di cui all’omesso Progetto definitivo (art. 23 co. 4 d.lgs. 
50/2016), nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 
denominato “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e 
architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 
co. 4 del d.lgs. 36/2023. 
 
Con riferimento al presente atto, il sottoscritto dichiara l’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e con riferimento al codice di comportamento e 
alla legge anticorruzione. 
 
 
Allegati: c.s. 
 

         Il RUP 

          dr. Simone Marino* 

 

 

 
*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. e ii 
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