
 

 

 

MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “Cultura e Sviluppo” FESR 

2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b Importo Complessivo: € 4.956.398,72 - 

CUP: F31F19000170006 CIG  89398548E5. 

Appaltatore: R.T.I. costituita da GLOSSA s.r.l. – mandataria; HGV ITALIA S.R.L., 

ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB S.R.L.S., AZIMUT S.A.S. di Luca Fa-

biani & C. mandanti 

Contratto rep. n. 1 del 10.05.2022, registrato all’Agenzia delle Entrate con n. 62 

serie II del 23.05.2022. 

Importo servizio: € 3.142.173,83 comprensivo di € 980,00 per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%), per un totale di € 3.833.452,07. 

Decreto di approvazione del  

• Piano Temporale di Dettaglio aggiornato; 

• Nuovo Prezzo “Scheda deposito con operaio qualificato”; 

• Modifica Ripartizione RTI. 

Approvazione modifiche non comportanti variazione all’importo contrattuale  

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

VISTI 

 l’ordine di servizio n. 16 dell’8.05.2020, recante nomina del 

dott. Simone Marino quale RUP per l’affidamento dei “servizi e 

acquisizione di forniture da effettuarsi presso il Parco Archeo-

logico di Ercolano - Museo Digitale di Ercolano (MUDE)”;  

 la determina n. 44 del 26.10.2021 con la quale è stata indetta 

una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del 

d.lgs. 50/2016 al fine di affidare l’intervento denominato 

“MuDE – Museo Digitale di Ercolano” (PON “Cultura e Svilup-
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po” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6c1b) - CUP 

F31F19000170006 - CIG 89398548E5, mediante ricorso a 

INVITALIA S.P.A. in qualità di centrale di committenza, per un 

importo complessivo di € 4.956.398,72 accertando la disponi-

bilità finanziaria sul capitolo 2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A 

“Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo 

Digitale”, sugli esercizi come sotto riportato:  

€ 1.982.559,49 esercizio 2021; 

€ 1.486.919,61 esercizio 2022; 

€ 1.486.919,62 esercizio 2023; 

 l’ordine di servizio n. 54 del 4.011.2021, recante nomina 

della dott.ssa Stefania Siano quale DEC dell’intervento di 

che trattasi; 

 Il provvedimento prot. 20918 del 28.01.2022, con il quale 

la centrale di committenza INVITALIA S.P.A. aggiudicava 

alla costituenda RTP GLOSSA s.r.l. (mandataria), HGV 

ITALIA S.R.L., ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB 

S.R.L.S., AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani & C. (mandanti), 

l’affidamento in oggetto per un importo di € 3.142.173,83 

oltre IVA per un totale di € 3.833.452,07; 

 la comunicazione del 21.03.2022, con la quale la centrale 

di committenza INVITALIA S.P.A. informava il Parco ar-

cheologico di Ercolano dell’intervenuta efficacia del provve-

dimento di aggiudicazione prot. n. 20918 del 28/01/2022 in 

favore della R.T.I. GLOSSA SRL;  



 

 

 

 Il contratto rep. 1 del 10.05.2022, con relativi allegati, tra 

cui il Piano Temporale di Dettaglio e il documento denomi-

nato “Patti RTI”, con il quale il Parco Archeologico di Erco-

lano perfezionava l’affidamento in oggetto con l’operatore 

economico R.T.I. GLOSSA S.R.L. per un importo complessi-

vo di € 3.833.452,07 

 Il decreto n.312 del 12.9.2022, con il quale il Parco, dando 

atto della stipula del contratto rep. 1 del 10.05.2022, im-

pegnava la somma di € 3.833.452,07 in favore 

dell’operatore economico RTI GLOSSA SRL, attestando la 

regolarità amministrativa della procedura; 

 Il verbale di consegna e avvio del servizio del 22.06.2022 

che pone come termine ultimo delle prestazioni il 18 no-

vembre 2023; 

 la relazione del DEC con relativa proposta al RUP, firmata 

per accettazione dall’Appaltatore, datata 18.07.2023, con 

la quale chiede l’approvazione del Piano Temporale di Det-

taglio aggiornato e del nuovo prezzo unitario Scheda Depo-

siti con operaio qualificato; 

 la proposta del RUP datata 20.03.2023; 

 la comunicazione del 7.07.2023 (prot. pa-Erco del 3006 del 

7.07.2023) con la quale si rappresenta che la ripartizione 

del RTI rispetto al documento allegato al contratto denomi-

nato “Patti RTI” è modificato nella voce “Software” secondo 

la seguente ripartizione: 



 

 

 

EDGE LAB SrlS 85,62% pari a 6,10% sull’intero importo 

contrattuale; 

HGV Italia srl 14,38% pari a 1,02% sull’intero importo con-

trattuale 

in luogo della precedente ripartizione che prevedeva il 

100% dell’importo contrattuale del servizio “Software” alla 

sola EDGE LAB SrlS; 

 il decreto n. 324 del 27/07/2023 con il quale il 

Parco ha approvato il Piano Temporale di Dettaglio 

aggiornato e il nuovo prezzo unitario Scheda De-

positi con operaio qualificato come da relazione del 

DEC e relativo schema di atto di sottomissione e 

ha preso atto della nuova ripartizione del RTI rela-

tivamente al servizio “Software tra le mandanti del 

RTI Appaltatore, EDGE LAB e HGV Italia srl, nulla 

ostando in merito,  

preso atto che 

- Il Piano Temporale di dettaglio originario allegato al contratto è così modificato 

(Allegato 1): l’intero intervento appaltato si concluderà entro il 29 settembre 

2023; 

- è determinata la nuova voce prezzo “Scheda Depositi con operaio specializzato”, 

parte sostanziale del presente atto, al costo unitario per ciascuna scheda di € 

40,61 al lordo del ribasso per un totale di schede n. 3.000 per un totale comples-

sivo di € 121.830,00, da ribassare secondo l’offerta dell’Appaltatore in fase di gara 

(Allegato 2); 



 

 

 

dato atto che per mero errore materiale nel Piano Temporale di Dettaglio è ri-

portato per la nuova voce prezzo “Scheda Deposito con operaio qualificato” 

l’importo ribassato complessivo di € 103.805,46 in luogo dell’importo ribassato 

corretto di € 103.812,00; 

verificata dal progettista dott. Ascanio D’Andrea il sostanziale rispetto del nuovo 

Piano temporale di dettaglio al cronoprogramma del progetto posto a base di gara 

e la congruità dei prezzi sopra citati; 

preso atto altresì  

 che le modifiche temporali ed economiche del presente Atto 

non modificano in maniera significativa la natura del con-

tratto, comportando una diminuzione dei tempi di esecu-

zione dell’Appalto, senza determinare un incremento 

dell’importo originario del contratto di appalto; 

 la nuova ripartizione tra le mandanti del RTI Appaltatore 

EDGE LAB e HGV Italia srl relativamente al servizio “Soft-

ware” non modifica sostanzialmente i patti tra il RTI come 

previsti nel documento allegato al contratto, né comporta 

alterazioni rispetto ai requisiti previsti in fase di gara, 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’ing. Bruno Frangipani, nato a Napoli il 25.09.1965, residente in 

Napoli, via Gomez de Ayala n° 2 (C.F.: FRN BRN 56P25 F839B) in 

qualità di Presidente del CdA e Amministratore delegato 

dell’impresa Glossa S.r.l. con sede in Napoli, alla via Vincenzo 

Arangio Ruiz n. 83, Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Napoli: 07083170634, che 



 

 

 

agisce Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo 

indicato in oggetto: 

DICHIARA di ACCETTARE 

senza porre riserva o eccezione alcuna 

 il nuovo Piano Temporale di dettaglio (allegato 1); 

 il nuovo prezzo Scheda Depositi con operaio specializ-

zato (allegato 2); 

Il rappresentale legale del RTI 

ing. Bruno Frangipani* 

 

Il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano 

dr. Francesco Sirano* 

 

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente docu-

mento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e norme collega-

te, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


