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4 Premessa 
  

Il presente documento risponde alle prescrizioni di cui all’ art.7 del Contratto sottoscritto tra il Parco 

Archeologico di Ercolano e il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito dalle Società GLOSSA Srl 

(mandataria) e le mandanti Azimut S.a.s. di Luca Fabiani, EDGE Lab Srls, ES Srl Progetti e Sistemim e HAG 

Italia S.r.l. 

Oltre alla rappresentazione sintetica rappresentata dal Cronoprogramma delle Attività di Fig. 1, per ognuna 

delle macro attività, e delle sotto-attività, vengono indicate: 

 Le date di inizio e fine 

 Le date intermedie di consegna dei prodotti (intermedi e finali)  

 Le risorse che si intende impiegare  

Questo documento è organizzato nelle 5 Macro Attività indicate dalla Amministrazione in fase di Gara 

d’Appalto e che riguardano: 

1. AREA CATALOGAZIONE 

2. AREA DIGITALIZZAZIONE 

3. AREA FRUIZIONE 

4. AREA SOFTWARE 

5. AREA PRODOTTI HARDWARE 

Ogni Macro-Attività è poi suddivisa in più Sub-Attività che seguono una numerazione a più livelli (es 1.2; 1.3; 

1.3.1 ecc…). Di conseguenza le date di Inizio e di Fine di ogni Macro Attività (e Sub-Attività) è indicata con il 

prefisso TI (Data Inizio) o TF (Data Fine) seguita la numero identificativo della Attività (Sub-Attività). Ad 

esempio: 

TI2.1 = Data di Inizio della Sub-Attività 2.1 – Scansione Reperti Grandi 

TF4.2.2 = Data Fine della  Sub-Attività 4.2.2 Progettazione Applicativo 

I Referenti della Stazione Appaltante per l’attuazione del contratto sono: 

 il dott. Simone Marino, in qualità di RUP 

 la dott.ssa Stefania Siano in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

I Referenti Responsabili dell’Appaltatore sono:   

 l’ing. Bruno Frangipani Amministratore Delegato della soc. GLOSSA srl (mandataria) in qualità di 

Responsabile di Progetto 

 la dott.ssa Silvia Cesarano in qualità di  “Referente unico” nei confronti della Stazione Appaltante per 

gli aspetti di ordine tecnico e organizzativo e qualitativo dei servizi e in generale delle prestazioni 

oggetto del contratto. 

 

N.B. 

Si precisa, inoltre, che è stato concordato tra la S.A. e l’RTI che al termine del progetto le schede di 

catalogo saranno oggetto di una revisione dei dizionari terminologici (dizionari “aperti”) e quindi delle 

relative schede, utilizzando la piattaforma regionale di catalogo al fine di rendere uniforme l’intero 

catalogo realizzato nell’ambito del presente progetto. Solo dopo questa attività le schede verranno 

trasferite sul catalogo nazionale SigecWeb. 
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5 Compendio delle Modifiche 
Rispetto alla versione precedente (Versione 2.0 del 06/05/2022) il presente Piano contiene le seguenti 

modifiche: 

 

5.1 Data di completamento delle singole attività e del progetto  
La data di completamento del progetto viene anticipata dal 23.11.2023 al 30.09.2023. Si veda a tale scopo il 

Cronoprogramma riportato in Figura 1. Di conseguenza le date di inizio-fine delle “macro attività” 

1. CATALOGAZIONE 

2. DIGITALIZZAZIONE 

3. FRUIZIONE 

4. SOFTWARE 

5. FORNITURE HARDARE 

 

hanno subito modifiche i cui dettagli sono riportati negli appositi capitoli 

 

5.2 Modifiche alle singole attività 
Alla luce delle evidenze emerse in corso di realizzazione del progetto sono state effettuate relativamente a: 

5.2.1 Area Catalogazione 
Sono state riviste le quantità richieste per ogni sub-attività il cui dettaglio è riportato nella tabella seguente: 

sub-attività Tipo DA CAPITOLATO DA PIANO 

Schede RA (Nuove) 
Semplice 2,500 2,885 

Complessa 1,000 726 

Schede RA (da aggiornare)  2,500 2,265 

Schede NU   400 366 

Schede AT   100 82 

Schede ERC_RO   70 65 

Schede ERC_CO   3000 3,000 

Scheda ERC_DE    3000 3,000 

Campagna Fotografica Reperti   6500 6,789 

Mappatura fotografica completa del sito archeologico    5000 5,000 

Ricognizione altri istituti   1 1 
Tabella 1 – AREA CATALOGAZIONE: Variazioni quantità delle sub-attività 

    

5.2.2 Area Digitalizzazione 
Sono state riviste le quantità richieste per ogni sub-attività il cui dettaglio è riportato nella tabella seguente 

sub-attività DA CAPITOLATO DA PIANO 

Scansioni 3D reperti grandi 200 202 

Scansioni 3D reperti medio-piccoli 2500 2543 

Campagna fotografica e inventariale degli apparati decorativi 1000 1570 

Implementazione SIGErc 1 1 

Studio e rielaborazione diari di scavo e gionrali dei lavori 1 1 

Georeferenziazione foto storiche 1500 1253 

Stampa 3D di reperti in scala 1:1 50 39 

 Tabella 2 – AREA DIGITALIZZAZIONE: Variazioni quantità delle sub-attività  
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6 AREA CATALOGAZIONE 
 

Responsabile Prof. Antonio De Simone 

Predecessori 
TVC Data del verbale Inizio lavori “CATALOGAZIONE” 

TF4.1 Data di collaudo piattaforma MuDE (rif. 4.1) 

Data Inizio 23.06.2022 Data Fine 30.09.2023 

Sub-Attività 

1.1-Redazione RA nuove non Complesse Inizio 23.06.2022 Fine 30.09.2023 

1.2-Redazione RA Complesse Inizio 23.06.2022 Fine 30.09.2023 

1.3-Aggiornamento RA esistenti Inizio 23.09.2022 Fine 30.09.2023 

1.12 Redazioine Scheda RA MANN Inizio 30.06.2023 Fine 30.09.2023 

1.4-Redazione schede AT Inizio 30.06.2023 Fine 30.09.2023 

1.5-Redazione schede NU Inizio 23.06.2022 Fine 23.06.2023 

1.6-Redazione schede ERC_CO Inizio 29.07.2022 Fine 30.09.2023 

1.7-Redazione schede ERC_RO Inizio 31.03.2023 Fine 30.09.2023 

1.8-Inventario depositi e forniture - 

redazione schede ERC_DE 

Inizio 
01.06.2023 Fine 30.09.2023 

1.9-Campagna fotografica reperti Inizio 23.06.2022 Fine 30.09.2023 

1.10-Mappatura fotografica completa 

del sito archeologico 

Inizio 
12.08.2022 Fine 

30.09.2023 

1.11-Ricognizione altri Istituti Inizio 05.08.2022 Fine 30.09.2023 

Deliverables 

Servizio Quantità 

Redazione di scheda di Reperto Archeologico (RA), di ordinaria complessità secondo le 
norme redazionali ICCD inclusa l'informatizzazione 

2885 

Redazione di scheda di Reperto Archeologico (RA), di notevole complessità secondo le 
norme redazionali ICCD inclusa l'informatizzazione 

726 

Aggiornamento di scheda di Reperto Archeologico (RA), secondo le norme redazionali 
ICCD inclusa l'informatizzazione 

2.265 

Redazione di scheda di Reperto Antropologico (AT) secondo le norme redazionali ICCD 
inclusa l'informatizzazione 

82 

Redazione di scheda di Beni Numismatici (NU) secondo le norme redazionali ICCD inclusa 
l'informatizzazione 

366 

Redazione di Scheda Conservativa (ERC_CO) di reperto archeologico inclusa 
l'informatizzazione 

3.000 

Redazione di Scheda di Reperto Organico (ERC_RO), inclusa l'informatizzazione 65 

Redazione di Scheda di Deposito (ERC_DE) finalizzata  all'inventariazione dei depositi di 
materiali archeologici inclusa l'informatizzazione 

3.000 

Ricognizione conoscitiva inventariale presso altri Istituti e/o strutture museali nazionali e 
internazionali finalizzata alla creazione di un inventario generale del patrimonio 

1 

Documentazione fotografica digitale ad alta risoluzione di ogni reperto archeologico 
oggetto di catalogazione 

6.789 

Documentazione fotografica digitale ad alta risoluzione di tutti gli ambienti del sito 
archeologico di Ercolano e viste prospettiche generali da differenti posizioni 

5.000 

Avanzamenti 

Date 
Intermedie 

1° Stato Avanzamento Lavori 23.09.2022 

2° Stato Avanzamento Lavori 23.12.2022 

3° Stato Avanzamento Lavori 23.03.2022 

4° Stato Avanzamento Lavori 23.06.2022 

Termine del Servizio 30.09.2023 

Risorse impegnate 
 

Scheda RA 
Scheda ERC_DE 
  

1. Dott.ssa Barbara Cesarano  
2. Dott.ssa Laura Del Verme  



MuDE Museo Digitale di Ercolano   Piano Temporale di Dettaglio V.4.0 P.  7  

 

  
 

 

 

Scheda AT 
3. Dott.ssa Emanuela Palmisano  
4. Dott.ssa Maria Luigia Fatibene 
5. Dott.ssa Carlotta Fiorentino  
6. Dott.ssa Nadia Sergio 
7. Dott. Saverio De Rosa 
8. Dott. Luigi Oscurato 
9. Dott.ssa Fiorenza Proto 
10. Dott.ssa Alessia D’Auria 
11. Dott. Antonio Coppa 
12. Dott. Stefano Cama 
13. Dott.ssa Barbara Albanese 
14. Sig.ra Giulia Barella 
15. Sig. Massimiliano Massera 
16. Sig.ra Debora Fagiani 
17. Dott.ssa Stefania Notizia 
18. Sig.Ciro Battiloro 

Scheda ERC_CO 

Scheda ERC_RO 

Scheda NU 

Ricognizione altri Istituti 

Campagna Fotografica reperti 
Mappatura fotografica completa del sito archeologico 
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7 AREA DIGITALIZZAZIONE 
Responsabile Prof. Andrea D’Andrea 

Predecessori TVD Data del verbale Inizio lavori “DIGITALIZZAZIONE” 

Data Inizio 23.06.2022 Data Fine 30.09.2023 

Sub-Attività 

2.1-Scansione 3D Reperti Grandi Inizio 02.09.2022 Fine 30.09.2023 

2.2-Scansione 3D Reperti Piccoli Inizio 23.06.2022 Fine 30.09.2023 

2.3-Campagna Fotografica Apparati 

decorativi 

Inizio 
02.09.2022 Fine 30.09.2023 

2.4-Implementazione SIGErc Inizio 30.09.2022 Fine 30.09.2023 

2.5-Studio e rielab. diari di scavo e 

giornali dei lavori 

Inizio 
30.09.2022 Fine 23.06.2023 

2.6-Georeferenziazione Foto Storiche Inizio 30.09.2022 Fine 23.12.2022 

2.7-Stampa 3D di reperti in scala 1:1 Inizio 30.12.2022 Fine 30.09.2023 

Deliverables 

Servizio Quantità 

Scansione 3D Reperti di Grandi Dimensioni 202 

Scansione 3D Reperti di Medio-Piccole Dimensioni 2.543 

Documentazione fotografica digitale ad alta risoluzione degli apparati decorativi 
parietali e pavimentali più 

1.570 

Implementazione Sistema Informativo Geografico 1 

Studio e rielaborazione informatica dei diari di scavo e dei giornali dei lavori 1 

Georeferenziazione foto storiche 1.253 

Stampa 3D reperti in scala 1:1 39 

Avanzamenti 

Date 
Intermedie 

1° Stato Avanzamento Lavori 23.09.2022 

2° Stato Avanzamento Lavori 23.12.2022 

3° Stato Avanzamento Lavori 23.03.2022 

4° Stato Avanzamento Lavori 23.06.2022 

Termine del Servizio 30.09.2023 

Risorse impegnate 
 

Scansione 3D Reperti Grandi  
1. Luca Fabiani  
2. Valerio Pellegrini  
3. Tommaso Calvo  
4. Guido Cortese 
5. Susanna Pacchetti 
6. Tiziana d’Este 
7. Arianna Rustia 
8. Laura Gasseau 
9. Giuliano Cortese 
10. Maurizio Necci 
11. Virginia Sommella 
12. Maurizio Dragoni 
13. Ilaria Ditre 
14. Marco Paris 
15. Stefano Piermattei 
16. Nicoletta Capanna 
17. Silvia Cesarano 
18. Valerio Pellegrini 

 

Scansione 3D Reperti Piccoli 

Campagna Fotografica Apparati decorativi 

Implementazione SIGErc 

Studio e rielab. diari di scavo e giornali dei lavori 

Georeferenziazione Foto Storiche 

Stampa 3D di reperti in scala 1:1 
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8 AREA FRUIZIONE 
 

Responsabile Dott. Nicolangelo De Bellis 

Predecessori 
TVF Data del verbale Inizio lavori “FRUIZIONE” 

TF2.1 Completamento Attività di Scansione 3D Reperti Grandi (rif. 2.1) 

Data Inizio 23.06.2022 Data Fine 29.09.2023 

Sub-Attività 

3.1- Rete BLE (fornitura, installazione e 

configurazione) 
Inizio 

23.06.2022 
Fine 

29.09.2023 

3.2- APP di Fruizione On-Site Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

3.3- Portale fruizione off-site  Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

3.4- Creazione di una web-gallery dei 

modelli 3D 
Inizio 

23.06.2022 
Fine 

29.09.2023 

3.5- Realizzazione di un videogioco Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

3.6- Realizzazione virtual tour all'interno 

del sito archeologico 
Inizio 30.09.2022 Fine 

29.09.2023 

3.7-Ricostruzioni virtuali 3D di contesti Inizio 30.09.2022 Fine 29.09.2023 

3.8-Elaborazione contenuti 

ludico/didattici 
Inizio 

30.09.2022 
Fine 

29.09.2023 

3.9-Traduzioni Multilingua Inizio 30.09.2022 Fine 29.09.2023 

Deliverables 

Servizio Quantità 

Progettazione e sviluppo di un portale web CMS 1 

Web-gallery di modelli 3D fotorealistici 1 

Virtual tour 1 

Videogioco 2D 3D 1 

Rete BLE 1 

APP fruizione nel sito archeologico 1 

Ricostruzioni virtuali 3D di reperti e contesti archeologici 20 

Elaborazione contenuti ludico/didattici 1 

Cartella di testo (250 parole) tradotta in 8 lingue 400 

Avanzamenti 

Date 
Intermedie 

1° Stato Avanzamento Lavori 23.09.2022 

2° Stato Avanzamento Lavori 23.12.2022 

3° Stato Avanzamento Lavori 23.03.2022 

4° Stato Avanzamento Lavori 23.06.2022 

Termine del Servizio 30.09.2023 

Risorse impegnate 
 

3.1- Rete BLE (fornitura, installazione e 

configurazione) 

1. Lucio De Lallo 
2. Danilo Coco 
3. Luca Meloncelli 
4. Giovanni La Porta 
5. Danilo Coco 
6. Vito Tota 
7. Alberto Busini 
8. Giorgio Capaci 
9. Alberto Morelli 
10. Enrico De Santis 
11. Lorenzo Raffi 
12. Luca De Lieto 
13. N.8 traduttori (da definire successivamente) 

3.2- APP di Fruizione On-Site 

3.3- Portale fruizione off-site  

3.4- Creazione di una web-gallery dei modelli 3D 

3.5- Realizzazione di un videogioco 

3.6- Realizzazione virtual tour all'interno del sito 

archeologico 

3.7-Ricostruzioni virtuali 3D di contesti 

3.8-Elaborazione contenuti ludico/didattici 

3.9-Traduzioni Multilingua 
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9 AREA SOFTWARE 
 

Responsabile Dott.ssa Silvia Cesarano 

Predecessori 

TVS Data del verbale Inizio lavori “SOFTWARE” 

TF2.1 Completamento Attività di Scansione 3D Reperti Grandi (rif. 2.1) 

TF5.3 Completamento Attività di installazione e configurazione dei Sever (rif.5.3) 

Data Inizio 23.06.2022 Data Fine 29.09.2023 

Sub-Attività 
4.1-MuDE Piattaforma di Catalogazione Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

4.2-Portale Open Data Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

4.3-API pubbliche interoperabilità Inizio 23.06.2022 Fine 29.09.2023 

Deliverables 

Servizio Quantità 

Piattaforma MuDE per catalogazione 1 

Portale open-data 1 

API interoperabilità 1 

Avanzamenti 

Date 
Intermedie 

1° Stato Avanzamento Lavori 23.09.2022 

2° Stato Avanzamento Lavori 23.06.2023 

Termine del Servizio 30.09.2023 

Risorse impegnate 
 

4.1-MuDE Piattaforma di Catalogazione 1. Silvia Cesarano 
2. Gianluca Sorrentino 
3. Iunio Orlacchio 
4. Augusto Angeletti Latini 
5. Lorenzo Raffi 
6. Giorgio Capaci 
7. Rosario Maresca 
8. Giorgio Lattavo 
9. Enrico De Sanctis 
10. N.8 traduttori (da definire successivamente) 

4.2-Portale Open Data 

4.3-API pubbliche interoperabilità 
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10 FORNITURE HARDWARE  
 

Predecessori TVH Data del verbale Inizio lavori “HARDWARE” 

Data Inizio 23.06.2022 Data Fine 09.06.2023 

Sub-Attività 

5.1-Infrastruttura CED Inizio 02.02.2023 Fine 09.06.2023 

5.2-Networking Inizio 02.02.2023 Fine 09.06.2023 

5.3-Sistemi Server Inizio 02.02.2023 Fine 09.06.2023 

5.4-Materiale Informatico Inizio 26.06.2022 Fine 07.10.2022 

5.5-Atrezzature per la Catalogazione Inizio 26.06.2022 Fine 30.12.2022 

Deliverables 

Prodotto Quantità 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione e messa in funzione di 
armadi rack 

2 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione e messa in funzione di 
un condizionatore con capacità >=12.000 BTU 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione e messa in funzione di 
apparato UPS 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di un sistema di appliance per il firewalling perimetrale in High Availabili 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di apparati switch ridondati e configurati in fault tolerance 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di architettura scalabile di server a servizio della APP 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di architettura scalabile di server a servizio della piattaforma web per la 
fruizione di contenuti multimediali online 

2 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di un sistema di backupgenerale per disaster-recovery in grado di garantire: 
nr. 2 backup giornalieri dell’intero sistema con uno storico completo fino a 15 giorni 
consecutivi, 

1 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di workstation 

2 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di pc portatile 

4 

Fornitura comprensiva di tutti gli oneri necessari all'installazione, configurazione e messa 
in funzione di tablet 10" fascia alta 

4 

Fornitura di termocamera portatile ad alta risoluzione delle immagini all'infrarosso (IR di 
240 x 180 pixel), dotata di fotocamera digitale integrata 

1 

Fornitura di sistema per il monitoraggio di temperatura, umidità, illuminamento, 
radiazioni UV e concentrazione di CO2 per controlla le condizioni climatiche all’interno 
delle sale di esposizione e dei depositi 

5 

Fornitura di data logger per temperatura e umidità per il monitoraggio di temperatura e 
umidità e per il controllo della qualità dell’aria in ambienti sotterranei privi di wi-fi o rete 
LAN 

2 

Fotocamera mirrorless, fullRange, con risoluzione a 46 Mega pixels, modificata per 
riprese dai 300 ai 1000 nanometri(UV-VIS -NIR); obiettivo 105mm f/2.8 IF-ED con 
adattatore FTX per mirrorless Z; n.2 flash da fotocamera con emissione 300-1200 

1 

Sistema di analisi multispettrali per beni culturali comprensivo di sistema Harware e 
Software per acquisizione e produzione di immagini multispettrali (sette bande tra 300 e 
1000 nanometri) 

1 

Fornitura di kit di sorgenti luminose portatili progettate per fluorescenza UV a 365nm, 
potenza da 400 watt 

2 

Fornitura di stativo per sorgenti luminose 4 

Fornitura di stativo per fotocamera 1 

Fornitura di stativo da tavolo 1 

Fornitura di pacometro portatile professionale,rilevatore di viti/chiodi e fili elettrici 1 

Fornitura di custodia rigida per volumi 505x380x50, spessore cartone 1,6 mm, colore 
grigio chiaro 

15 
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Fornitura custodia rigida per volumi 515x390x60, spessore cartone 1,6 mm, colore grigio 
chiaro 

2 

Fornitura di scatole con coperchio staccato misure:335x255x60 mm cm; colore grigio 
chiaro 

15 

Fornitura di scatole con coperchio staccato e suddivisione interna x 4 misure: 
400x600x45mm, colore grigio 

5 

Fornitura di scatole per la conservazione orizzontale con apertura a ribalta frontale, 
dotata di vassoio estraibile con quattro pareti laterali, misure 350x250x100mm, colore 
grigio chiaro 

15 

Fornitura di scatole con coperchio staccato e griglia interna x16, colore grigio chiaro, 1,8 
mm, 600x900x45mm 

5 

Fornitura di scatole con coperchio, colore grigio chiaro, 280x125x220 mm 2 

Fornitura di scaffalatura a ripiani zincata (tipo unizinc) 2 
 
Fornitura di carrello trasporto interno merci pesanti portata 300 kg 

 
2 

Fornitura di cassette in plastica sovrapponibile cm 40*60*12 50 

Fornitura di cassette in plastica sovrapponibilecm 40*60*22 50 

Fornitura di coperchi in plastica cm 40*60 100 

Fornitura di illuminatore photoflood rc50b 500w e27 nero 1 

Fornitura di lampada pf308/e21 dr. fischer 500w 2 

Fornitura di lampada pf318 dr. fischer 500w 1 

Fornitura di paraluce ad alette+rete sicurezza+clip cod. produttore rc 

103c/r 

 
1 

Fornitura di set di 6 pinzette differenti 2 

Fornitura di sacchetti trasparenti in polietilene 30*40 cm 10 

Fornitura di sacchetti cellophane cf. da 20 pz. (13*18 cm) 50 

Fornitura di palina in metallo da 160 cm 1 

Fornitura di camice da lavoro per uomo codice 060009-xxl-bianco 2 

 
Fornitura di camice da lavoro per donna codice 0600010-xxl-bianco 

 
2 

Fornitura di kit metrini con freccia nord “triangolo” forex 3 

Fornitura di profilografo 15 cm acciaio professionale 1 

Fornitura di calibro a corsoio 15 cm professionale 1 

Fornitura di doppiometro plastica-giallo 2 

Fornitura di lavagna tipo ardesia con cornice di legno 24x34 cm (gessetti e cancellino 
inclusi) 

 
2 

Fotocamera reflex digitale con risoluzione a 24 mega pixels, full frame, comprensiva di 

kit di obiettivi zoom 18-55mm, fisso 50mm e kit lenti per macro 

1 

Avanzamenti 

Date 
Intermedie 

Accettazione 5.4 – 5.5 TVH + 63gg 

Accettazione 5.1 TVH + 91gg 

Accettazione 5.2 – 5.3 TVH + 134gg 

Risorse impegnate 
 

5-Hardware e Materiali 

1. Vito Tota 
2. Leonardo Fania 
3. Enrico De Santis 
4. Luca De Lieto 
5. Silvia Cesarano 
6. Augusto Angeletti Latini 
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11 Cronoprogramma 
 

La figura di pagina seguente riporta il Cronoprogamma di Dettaglio per ognuna delle 5 Macro-Aree in cui è 

suddiviso il progetto. 

Per ogni attività sono indicati gli avanzamenti e indicati i valori degli avanzamenti in corrispondenza dei criteri 

stabiliti dal contratto (art.9 Modalità di pagamento e fatturazione). 

Tutti gli importi sono espressi tenuto conto del ribasso economico effettuato in fase di partecipazione alla gara 

d’appalto. 
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Figura 1.  Cronoprogramma 
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