DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
INTERVENTO N. 6 “AREA ARCHEOLOGICA DI ERCOLANG”
CUP GI7H03000130001

[l presente documento preliminare all’avvio della progettazione (di sezuito, DPP) riporta specifiche in merito al
processo realizzativo del c.d. Intervento n. 6 “Area archeologica di Ercolano™ e i necessari approfondimenti tecnici
e amministrativi graduati in rapporto all*eniiia, alla tipologia e categoria dell’intervento e dei lotti funzionali da

realizzare.

Il responsabile del procedimento. estensore del presente documento, & il dott. Filippo Gambari. Dirigente

Archeologo. direttore del Parco Archeologico di Ercolano (di seguito “PA-ERCO™.
1. Premesse

L Interventa n. 6 “Area archeologica di Ercolano ¢ stato inserito nel Piano Stralcio “Cultura e Turismo™
proimosso dal Ministero dei Beni Culturali e per lanto sara finanziato con risorse def Fondo per lo Sviluppo
¢ la Coesione (FSC) 20i4-2020 (Art. 1 c. 703 della L. 23 dicembre 2011, n. 190): I'intervento. in tal senso.
& stato preventivamente approvato dal Comitato Interministeriale per la Progettazione Economica (CIPE)

con delibera n. 3 de] 01.03.2016.

L’intervento nel suo complesso & stato concepito e programmato in coerenza con un progetto multilaierale
di collaborazione pluriennale pubblica privata definito Herculaneum Conservation Project (di seguito
“HCP™). per il quale & in fase di definizione un nuovo accordo (di seguilo *Accordo’) tra PA-ERCO. il
Packard Humanities Institute (“PHI™) e I"Istituto Packard per i Beni Culturali. Tale Accordo. nella nuova
forma di erogazione liberale, prevedra in generale che i partner lavorino congiuntamente per obiettivi
condivisi e che i partner privati realizzino a propria cura e spese delle attivita di diversa natura nelle aree

di competenza di PA-ERCO (da Decreto Ministeriale n. 198 del 9 aprile 2010).

Nel caso di specie dell’intervento n. 6. come meglio commentato nel prosieguo. parte delle attiviia
progettuali e di supporto alla struttura tecnica e operativa di PA-ERCO saré sviluppata a cura di HCP

nell"ambito dell’Accordo senza, dunque, gravare sul quadro economico dell*intervento.
2. Articolazione dell’intervento in componenti e lotti funzionali
L'intervenio. come risulta dalla scheda-intervento approvata dal CIPE, consta di due componenti:

- la Compaonente | “Restauro conservativo delle suruiture ¢ deile superfici decorate detle domuy pif

importanti di Ercolano™ comprende interventi su alcune delle strutture e delle superfici decorate

delle domus per permetterne la fruizione del pubblico nel seguito enumerate: Casa dell*Atrio a
Mosaico. Casa dell’Apolla Citaredo, Casa de! Colonnate Tuscanica. Casa a Graticcio. Casa del

Mobilio Carbonizzato, Casa del Sacello di Legno e Casa del Bicentenario:
- la Componenie 2 comprende compagne di manutenzione straordinaria che saranno effettuate in
forma diffusa sull’area archeologica, in ragione a prioriid e tempistiche correfaze allo stato di

conservazione e di manutenibilita dei beni.
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La Componente 2, a sua volta. & articolato in due lotti funzionali:

- il lotto | della Componente 2 “Mautenzione stravrdinaria. sicurezza ¢ gestione dei visitatori”

comprende interventi di carattere straordinario. diffusi sul sito. aventi il fine di ridurre fenomeni di
dearado potenzialmente pericolosi e. correlatamente. di aumentaie la sicurezza per gli operatori e i

visitatori;

- il lotto 2 deila Componente 2 "Manutenzione straordinaria. gestione delle_acque e riscoiamenio
scarpate” comprende interventi di caratiere straordinario e ordinario per la messa in sicurezza delle
scarpate e per il miglioramento della gestione deile acque disperse e di falda. aventi ad oggetto. ira

I"altro, I'area c.d. dei *Scavi Nuovi”.
Esigenze e bisogni da soddisfare

Il sito archealogico di Ercolano & stato oggetto a partire dal 2005 di una serie di campagne volte alla
salvaguardia e conservazione dei beni, sviluppate grazie allo sforzo congiunto della allora *soprintendenza’
archeologica e dei partner privaii HCP. Tali campagne hanno raggiunto considerevoli risultati permettendo
di ridurre considerevolmente il livello di emergenza di conservazione del sito e di avanzare la ricerca dal
punta wmetodologico e scientifico. Cio nonostante. nel sito permangono in mode erratico situazioni di
degrado, anche gravi, specialmente in alcune aree del sito (di cui sono esempio alcune domus det sito. le
terme Suburbane e I*area dei c.d. Scavi Nuovi) e per quanto riguarda alcune tipologie di superfici decorate.
per cui si rendono necessari in modo sistematico interventi di carattere straordinario che determinino una
drastica diminuzione delle situazioni di emergenza e che migliorino ulteriormente fo stato di conservazione
cenerale dei beni. Tra ['altro. tali interventi sono necessari anche per rendere fruibili al pubblico arce del

sito al momento interdette per questioni di sicurezza.
In sintesi, con I'intervento in parola si intende far {fronte alle seguenti esigenze:

- provvedere alla conservazione e alla messa in sicurezza. anche al fine della fruizione al pubblico e
a studiosi. di sette domus tra le pit significative di Ercolano: Casa a Graticcio. Casa dell’Atrio a
Mosaico. Casa del Mabilio carbonizzato, Casa del Sacello di Legno. Casa dell’Apollo Citaredo.

casa del Colonnato Tuscanico ¢ Casa del Bicentenario:

= sarantire la sicurezza per gli operatori e i visitatori in diverse aree del sito. assicurando una riduzione
dei fenomeni potenzialmente rischiosi che possorio innescarsi dalia correlazione tra elementi
architettonici antichi e moderni e dalla continua esposizione agli agenti aimoslerick:

- sarantire |a tutela di beni archeclogici al fine di preservarne ["unicita culturale e collettiva.

Obiettivi da perseguire e strategie per raggiungerli

L intervento, ougetto del presente DPP. s"inserisce in una pitt ampia pianificazione di attivitd di restauro e

di manutenzioni che, grazie all’approccio scientifico ¢ metodologica sviluppato nell'ambito dell’'HCP. ha

il principale scopo di saivaguardare I"area archeologica di Ercolano in forma sostenibile, nel lungo periodo

¢ senza prescindere da un attento controllo dei costi e da costanii attivita di monitoraggio che coniributscano

alla conoscenza e allo studio dei [uoghi.
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Tale pianificazione si concretizza mediante interventi mirati a risolvere, nel breve periodo o in modo
puntuale. specifiche situazioni di emergenza e degrado e. in sostanza, a garantire per I"intero sito condizioni
omeogene di conservazione e di sicurezza oltre che a programmare. nel lungo periodo. interventi periodici
e ciclici di manutenzione prevalentemente di natura preventiva.

In relazione a tale quadro di riferimento e con specifica correlazione alle esigenze nel dettaglio descritte
nel paragrafo precedente, {“intervento n. 6 “Area archeologica di Ercolano™ ha il principale ¢ essenziale
scopo di portare sradualmente le superfici archeologiche e decorative e gli elementi architettonici antichi
o moderni ad un livello di conservazione quanto pill omogenzo possibile, cosi riducendo le aree
maggiormente degradate e a rischio e aumentando potenzialmente gli elementi che in futuro potranno essere
mantenibili con interventi ordinari. contribuendo ossia in tal mode ad un migliore bilanciamento tra opere

straordinarie e ordinarie nelle campagne di manutenzione programimate da aperarsi nel futuro.
In questo quadro, le principali finalita sono:

- Intervenire sulle domus pil conosciute e, fino ad alcuni anni fa, pid visitate di Ercolano che ad ogui

sono chiuse permanentemente al pubblico:
- Attuare in tali donus interventi sufficienti ad una riapertura. anche parziale. alla visita:

- Intervenire in modo diffuso in aree del sito e anche nell’area dei c.d. *Scavi Nuovi® per risolvere
probiemi di sicurezza e migliorare la qualita della visita, e ia questo modo permettere un

ampliamento del numero dei visitatori. senza danni al sito;
- Arrestare o rallentare fenomeni di degrado che minacciano gli apparati decorativi;

- Ridurre i rischi per la sicurezza dei visitatori nelle aree aperte al pubblico (in pariicolare lungo le

strade) e nelle aree che si prevede siano aperte a seguito degli interventi oggetto del presente DPP;

- Intervenire a completamento di interventi realizzati in altri progetti di manutenzione straordinaria.

realizzati nell’ambito delHCP:

- Consentire di realizzare in modo piit esteso ed efficace le future campagne previste nell’ambito

dell’HCP per la manutenzione programmata ciclica del sito:

- Introdurre interventi pilota di consolidamento delle murature mirati a stabilire approcci migliorativi

sulla statica delfe strutture a rudere.

Si rileva quindi che. oltra alla salvaguardia dei beni. I'intervento in parola lia Ja non secondaria finafita di

riaprire al pubblico aree di arande importanza del sito che oggi, purtroppo. sono interdette per ragioni di

sicurezza e incolumita e pitt in generale migliorare progressivamente le condizioni di sicurezza del sito.

[l rageiungimento di tale obieitivo ¢ essenziale per garantire tra I'altro anche fa stessa sostenibilita
finanziaria degli interventi futuri di manutenzione programmata. dato che dall’intervento in parola si
attende, quale risultato complementare alla salvaguardia dei beni, una maggiore attrastivita dei luoghi e un
sostanziale e conseguente aumento dei visitatori paganti (valore ativale 350 mila unita. valore atieso nel
2023 300 mila unita).
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L'intervento n. 6. come gia commentato in precedenza, & articolato in due componenti; la Componente 2.
a sua volia. ¢ articolata in due lotti funzionali. A seguire, si forniscono gli obiettivi specifici che dovranno

essere raggiunti con riferimento agli interventi delle companenti e dei lotti funzionali.

Componente 1 " Resiauro conservativo delle sirutture e delle superfici decorate delle domus pii

importanti di Ercolano™

L’intervento comprende il restauro e la manutenzione straordinaria di strutture e apparati decorativi delle
domus nel seguito enumerate: Casa a Graticcio, Casa dell”Atrio a Mosaico, Casa del Mobilio Carbonizzato,
Casa dei Sacelio di Legno. Casa dell’Apollo Citaredo, Casa del Colonnata Tuscanico e Casa del
Bicentenario. Le domus sono state interessate in parte da campagne sviluppate nell’ambito dell'HCP tra il
2003 e il 2012. L'intervento oggetto del presente documento & dunque da intendersi complementare ai
prececlenti interventi e prevede, (ra I*altra, la messa in opera di nuove coperture, il consolidamento profondo
di alcune murature particolarmente fragili, alcuni complessi interventi di reintegrazione (in particolare nella
Casa del Graticcio) e molteplici e diffuse opere di conservazione delle superfici decorate con it fine ultimo
di garantire che lo stato di conservazione e le condizioni di sicurezza {inali siano tali da sostenere nel fungo
periodo Pimpatto dei visitatori attesi. Proprio perché si tratta di aree gid interessate da interventi di
manutenzione straordinaria in anni recenti, & previsto che nell’ambito di questa Componente si proceda con
allivita caratterizzate da maggior completezza: I"intervento sard infatti mirato al consolidamento definitivo
e al restauro conservativo di aleuni ambienti delle sette domus. Particolare rilevanza viene data agli
interventi di cansolidamento antisismico, che devono ritenersi sperimentali, date le caratteristiche peculiari

di questa patrimounio.
Componente 2

L intervento si pone in continuita con interventi precedenti o in corso realizzati nefl"ambito defl’HCP e che
hanno come obiettivo di medio e lungo periodo lo sviluppo di un’attivita permanente di conservazione
preventiva e manutenzione programmata a Ercolano. Gli interventi a caratiere prettamente preventive e
quindi ‘ordinario” vengono associati ad altri di natura maggiormente ‘correttiva® o “straordinaria’. per
consentire un approccio complessivo a tutto il sito. nonostante la presenza di numerose zone ancora
interessate da degrado attivo. L’intervento previsto in questa Componente 2 corrisponde al secondo
scenario. ciog interventi di natura ‘straordinaria’. che rappresentano un passaggio chiave per earantire
I'efficacia delle campagne previste in altri interventi in capo al partner pubblico e di quella prevista per le
sette domus nella Componente 1. Pur trattando di manutenzione, rispetro alla manutenzione ciclica (prevista
in paralleli progetti in corso di redazione o gia consegnati). la componente in oggetto si concentra su aspetti

specifici legati in particolare alla sicurezza, sia per i visitatori sia per il patrimonio archeologico.

E stato ritenuto opportuno suddividere la Componente 2 in due lotti funzionali. per motivi di urgenza e per
aumentare ["efficacia complessiva. separando le opere di natura maggiormente ingegneristica (trattamenia

delle acque. messa in sicurezza scarpale. ecc.) da quelle pit conservative.

3.3.4 Componente 2/Lotto | *Manutenzione straordinaria, sicurezza e gestione del visitator’

21 novembre 2016 pag. Hdi 13



thn

DPPHINTERVENTO N 6 *AREA ARCHEOLOGICA DI ERCOLANO"

IHotto 1 della Componente 2. ‘Manutenzione straordinaria, sicurezza e gestione dei visitatori’ si concentra
sul patrimonio architettonico e decorativo esistente. e particolarmente con le opere, di natura straordinaria.
necessarie a migliorare in tempi piti rapidi I’attvale livello di sicurezza per i visitatori nelle aree aperte al
pubblico e a supportare le attivita di gestione dei visitatori da parte di PA-ERCO. e misljorare

complessivamente la qualitd della visita e il decoro.

In particolare, sono comprese opere di manutenzione straordinarie diffuse su tutto il sito, riguardanti

principalmente:

- Elementi architettonici: murature. architravi e creste murarie:

Elementi di chiusura: porte. parapetti, recinzioni:

- Elementi pravvisionali: puntellature.

e i seguenti apparati decorativi:

- Casa del Tramezzo di Legno: facciata esterna:

- Sacella degli Augustali: ambiente principale:

- Casa di Nettuno e Anfitrite: piccoli ambienti confinanti 'atrio (ambiente 6 e 22):
- Casa dell” Atbergo: mosaici con coperture provvisorie;

- Scavi Nuovi: Facciata edificio termale e Casa dei Rilievi Dionisiaci (ambiente |8)

3.2.2 Componente 2/Lotto 2 “Manutenzione swraordinaria, cestione delle acque e risanamento
o

searpate”

Si tratta del lotto di manutenzione straordinaria che si occupa in particolare desli aspetti pitt ingegneristici
a supporto degli interventi complessivi previsti sia in questo Intervento sia nell’ambito di un quadro pid
ampio di interventi presenti e/o in programma da parte di PA-ERCO per il raggiungimento degli scopi sora
enunciati, riferiti alla manutenzione programmata del sito. Le opere di risanamento idrico e geologico sono
necessarie per assicurare la sicurezza dell’area archeologica sia in termini complessivi sia per la
salvaguardia di aree specifiche, particolarmente a rischio a causa della prossimita delle scarpate 0 a causa
di aree particolarmente compromesse dalla gestione delle acque. sia di falda (il sito ¢ sottaposio rispetto al
tivello del mare di circa 3 metri) sia stagnanti. Per questi motivi, buona parte delle opere sara localizzata in
corrispondenza dei confini tra il sito e la cittd mademna e nell’area dei c.d. Scavi Nuovi che attualmente
presenta molteplici criticita. in particolare per ["angolo di pendenza delle scarpate e perché non é stata
interessata. come successo per il sito principale. da una campagna complessiva di gestione delle acque.
Quadro normativo di riferimento e regimi autorizzativi

Poiché Iintervento ¢ finanziato attraverso i Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, &
essenziale che I"intero processo realizzativo dell’intervento sia condotto in conformita o quanto previsto in
materia di contratti pubblici dal D.Lgs 50/2016 e dalla normativa cogente ad esso correlato (ad esempio.

decreti ministeriali. linee guida ete.) oggi cogente o di prossima emanazione.
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In particolare. la selezione degli operatori economici a cui saranno affidati i servizi di tecnici e di
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento. di forniture e di lavori etc. dovranno essere

operate mediante procedure ad evidenza pubblica.

L’intero processo realizzativo, inoltre, dovra essere sviluppato in conformita alle condizioni e regole sottese
al rilascio dei suddetii finanziamenti. n particolare. ci si riferisce ai regolamenti del Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione (FSC) 2014-2020) che qui si richiamano guale parte integrante del DPP.

[ progetti dell’intervento dovranno essere redatti in conformita alle specifiche dettate in materia dal D.Lgs
5072016 e, in particolare, dagli artt. 141 e successivi in materia di beni culturali. In fase progetiuale

dovranno essere inoltre richieste tutte le necessarie autorizzazioni di cui al D.Lgs 42/04 qualora necessarie.

Costituisce importante riferimento per le attiviti di progettazione la Carta del Restauro nonché le
Raccomandazioni per la redazione di progetti e I'esecuzione di interventi per la conservazione del costruito

archeologico pubblicate dal MIBACT e il corpus della normativa UNt EN cencernente i Beni Colturali,

Infine, dovra essere varantito il rispetto, tra I'altro, delle seguenti norme tecniche:

- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Edilizia - DPR 380/2001 ¢
Smi.

- Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari,

- Codice dell’ambiente, relativamente alla eventuale attivita di smaltimento dei rifiuti di cantiere - D.
Lgs. 152/2006 e smi.

- Attuazione dell'articalo 1 della legze 3 agosto 2007, n. 123, in maieria di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente alla sicurezza sui fuoghi di lavoro - D. Les. 8172008 ¢

smi.

= Determinazioni ¢ linee guida di ANAC che riportino orientamenti sullinterpretazione delle
normative sopra elencate tormulate anche sulla base della giurisprudenza amministrativa inlervenuta
in materia.

Vodalita di progettazione

La progettazione dell’intervento di cui alla Camponente 1 e alla Componente 2/i.otto | saré sviluppata a

cura del team incaricata dal partner privato nell’'ambito dell* Accordo di Mecenatismo citato in premessa.

Nello specifico. per mezzo di specifico incarico dell’[stituto Packard per i Beni Culturali. le attivita

progettuali suddette saranno sviluppate dall’architetto Paola Matilde Pesaresi ¢ daila conservatrice-

restauratrice Annunziata Laino con la collaborazione di alui specialisti afferenti a HCP. aventi le

competenze e esperienze necessarie al caso di studio.

La progettazione, cosi come il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. risulta quindi essere

a completo carico dell’Istituto Packard per i Beni Culturali senza alcun onere economico per il PA-ERCO.
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I responsabile del procedimento ha provveduto a verificare che i professionisti sopra citati siano in
possesso delle abilitazioni previsti per legge e delle competenze necessarie e ha ritenuto che il team

progettuale sia ad ogni effetto idoneo e sufficiente per Ielaborazione dei progetti.

Le attivita di progettazione relative alla Componente 2/Lotto 2. a causa della peculiare specificita delle
professionalita in essa sottese (ingegneria strutturale, ingegneria naturalistica. ingegneria idraulica. ecc.)
sara invece affidala mediante selezione pubblica a specialisti e professionisti esterni a PA-ERCO.

ricorrendo dunque alle somme a disposizione in questo caso stanziate nel relativo QE.

In questo caso, gli specialisti afferenti a HCP su incarico dell*Istitule Packard per i Beni Culturali
forniranno sempre nell’ambito del suddetto Accordo. servizi di supporto al responsabile del procediniento
e. in particolare, di supervisione della qualitd generale e di dettaglio della progetiazione affidata
esternamente.

6.1 Livelli progettuali di approfondimento

60.1.1 Componente I " Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate deile domus piit

importanti di Ercolano”

Relativamente alla Componente 1. si prevede di sviluppare il progetto di fattibilita tecnica ed economica e
il progetto esecutivo ricorrendo alla fattispecie di cui allart. 23, comma 4. secondo alinea del D.Lgs
30/2016 che prevede: “& consentita I"omissione ... di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione.
purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. salvaguardando la
qualita della progettazione™. In ogni caso il progetto esecutivo ricomprenderi gli elementi previsti per il

livello definitivo omesso.

St prevede inoltre la possibilita di ricorrere all’integrazione defla progettazione in corso d’opera ai sensi
dell’art. 147. comma 5 del d.Lgs 50/2016. Il Responsabile del procedimento ha. infalti. accertato che Ia
natura e le caratteristiche dei beni oggelto dell*intervento. cosi come lo stato di degrado di alcuni elementi
mutevolissimo nel tempo e il cui avanzamento non & valutabile con orizzonti temporali certi, sono tali da
non poter determinare soluzioni certe se non in corso d’opera, soprattutio con riferimento ai Hmiti di
intervento e atla definizione delle tecniche di restauro piti adatte: In particolare, gli interventi sulie murature
esistenti (consolidamenti murari, rifacimento creste, sostituzione architravi. ecc.) sono particolarmente
suscettibili di imprevisti in corso d opera. in quanto la composizione interna delle murature ¢ di difficile
indagine (se non con tecniche estremamente invasive). potendo risultare in modifiche e integrazioni negli
intervent previsti. Analoga considerazione pud essere fatta per le operazioni di consolidamento e
riadesione delle superfici decorate. Anche le operazioni di rifacimento delle COpErture possono caompostare
imprevisti. cosi come insegna I"esperienza delle campagne di intervento HCP nell'ultima decade. in quanto
nella rimozione delle coperture possono emergere tracce archeologiche non evidenti allo stato attuale. resti
di legni carbonizzati. tracce di imposte di solai o altro. elementi che possono condurre a modificare in modo

anche sostanziale I*intervento previsto.

I relativi costi di integrazione progetiuale sono stati previsti nel quadro economico dellintervento

congiuntamente ad altre spese tecniche (direzione dei lavori. colfaudi etc.).
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A margine delle considerazioni sopra riportate. si segnala che. qualora venissero emanali in lempo utile i
decreti ministeriali di attuazione del nuovo codice degli appalti. non si esclude la possibilita di valutare, (se
e per quanto utilizzabile) la facolta di porre a base d*appalto per alcuni specifici ambiti di iniervento un
livello di progetlazione definitivo anziché il progetto pienamente esecutivo, demandando I'integrazione
progettuale in corso d’opera nei limiti consentiti dalla norma. In ogni caso. si esclude [affidamento

saranzia della

congiunto ad un unico soggetio delle altivitd di progettazione e di esecuzione dei lavori. a

necessaria trasparenza e compatibilita dei ruofi all*interno dell’appalio.

6.1.2 Componente 2/Lotto | “Manutenzione straordinaria, sicurezza e gestione dei visitatori”

Relativamente alla Componente 2/Lotto 1. si prevede di sviluppare esclusivamente il progetlo esecutivo
ricarrendo alla fattispecie di cui all’art, 23. comma 4. secondo alinea del D.Lgs 50/2016 che prevede: ¢
consentita [omissione ... di una o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il Iivello
successivo confenga tuiti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della
progefiazione”. Tale scelta & giustificata prendendo atto che I'intervento in parola rientra nell’ambito di
pianificazioni e interventi programmati da tempo nell’ambito dell’HCP e largamente sperimeniati in alire
occasioni. In ogni caso, il progetto esecutivo ricomprendera gli elementi previsti per i livelii omessi

(progetto di fattibilita e progetto definitivo).

Anche in questo caso, si prevede il ricorso alla integrazione progettuale in corso d'opera ai sensi dell’art.
147, comma 3 del d.Las 50/2016. per talune specifiche lavorazioni, ricorrendo le medesime condizioni di
cui alla Componente 1. Tale ricorso, in particolare, & prevedibile per quanto riguarda gli interventi di
consolidamento delle murature, il consolidamento/riadesione di superfici decorate, in quanrto non &
possibile. in fase progettuale, indagare con precisione lo stato di degrado interno delle struiture e dei
supporti, se non con tecniche estremamente invasive oppure appunto realizzando direttamente gli
interventi. Nel caso dei mosaici pavimentali eveniuali condizioni di imprevedibilita potrebbero emergere
successivamente allo strappo della superfici, valutando lo stato del massetta e le condizioni igrometriche
al di sotto di esso, che potrebbero comportare una variazione della progettazione inerenti la tipologia di
supporto previsto. Anche nel caso della sostituzione di architravi esistenti si potrebbero manifestare. all"atto
dello smonlaggio, eventuali condizioni impreviste ed imprevedibili che potrebbero indurre necessariamente
a4 una revisione o integrazione della progettazione. Infine. il lavoro di ripristino/ritacimento delle creste
murarie, interessando appunto il cuore delle murature esistenti. potrebbe necessitare di eventuali

rivalutazioni progettuali a causa di imprevisti riscontrati.

I relativi costi di integrazione progettuale sono stati previsti nel quadro economico dell’intervento
congiuntamente ad alire spese tecniche (direzione dei lavori. collaudi efc.).

0.1.2 Componente 2/Lotto 2 “Manutenzione straordinaria, gesitone delle acque e risanamiento
scarpate”

Relativamente alla Componente 2/Lotta 2. si prevede di sviluppare il progetto di fattibilita tecnica ed

economica e il progetto esecutivo,ricorrendo alla fattispecie di cui all*art. 23. comma 4, secondo alinea del

D.Lgs 50/2016 che prevede: “¢ consentita {‘omissione ... di uno o di enframbi i primi cue livelli di
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progeltazione, purché il livello successivo conrenga tuni gli elementi previsti per i livello onesso.
salvaguardando la qualitt della progettazione™. 11 progetto esecutivo ricomprendera gli elementi previsti

per i livelli omessi (progetio di fattibilita e progetto definitivo).

Anche in questo caso, si prevede il ricorso alla integrazione progettuale in corso d’opera ai sensi dell*art.
147, comma 5 del d.Lgs 50/2016, per talune specifiche lavorazioni. ricorrendo le medesime condizioni di
cui alla Componente [. In particolare. gli interventi di raccolta e gestione delle acque, fimplicando tracce
sotto it livello pavimentale, comportano nella maggior parte dei casi imprevisti e cambiamenti nei tracciati
progetiati inizialmente. Per quanto riguarda le scarpate, ["utilizzo delle tecniche di soslegno delle stesse
varia a seconda deila morfologia dei diversi terreni e la sola messa in opera potra verificarne ['efficacia.

Per questo motivo anclie tali interventi sono suscettibiti di possibili variazioni in corso d’opera.

I relativi costi di integrazione progettuale sono stati previsti nel quadro economico dell’intervento

congiuntamente ad altre spese tecniche (direzione dei lavori. collaudi etc.).

A margine delle considerazioni sopra riportate. si seenala che, qualora venissero emanati in tempo utile i
decreti ministeriali di aliuazione del nuovo codice degli appalti, non si esclude la possibilita di valutare.
(sempre che ammissibile) fa possibilita di porre a base d*appalto il progetto definitivo anziché il progetto
esecutivo, demandando I'integrazione progettuale esecutiva in corso d’opera. In ogni caso. si esclude

I"afTidamento congiunto ad un unico soggetto delle attivita di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Verifica e validazione dei progetti

Al sensi e per gli effetti dell’art. 26 e dell*art. 10, comma 9 del D.Lgs 50/2016, il respansabiie del
procedimento provvedera con I'ausilio dei propri uffici tecnici alla verifica del progetto (livello unico
esecutivo) refativo alla companente 2/lotto [. prima dell'inizio delle procedure di affidamento. al fine di
accertarne: a) la completezza della progettazione: b) la coerenza e completezza del quadro cconomica in
tutti 1 suoi aspetti: c) I'appallabilita della soluzione progeituale: d) la minimizzazione dei rischi di
introduzione di varianti e di contenzioso: e) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti:

[} ta sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: ) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.

Per quanto riguarda le progettazioni relative alla componente | ¢ alla componente 2/lotto2 si prevede di

alfidare il servizio di verifica dei progetti esecutivi alla stazione unica Invitalia

Il responsabile del procedimento provvedera. in ogni caso. alla validazione dei progetti relativi alle
componenti | ¢ 2 e ai relativi lotti funzionali compilando I"atto formale di sintesi degli esiti della verifica e

delle eventuali controdeduzioni dei progettisti.

Ulreriori specificazioni in merito ai progetti

Salvo la emanazione di specifica normativa in materia. il progetto di fattibilita tecnica ed economica dovra
essere sviluppato in conformita all’art. 242 del DPR 2017/2010 in materia di progettazione preliminare per
t lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale e comprendere i seguenti elaborati: relazione illustrativa:

relazione tecnica; studio di pre-fattibilita ambientale/relazione archeologica: studi. indagini e ricerche
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preliminari: planimetria generale ed elaborati grafici: prime indicazioni e dispaosizioni per la stesura dei

iani della sicurezza: calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto.
p ! o

Salvo la emanazione di specifica normativa in materia. il progetto esecuiivo dovra essere sviluppato in
conformita all*art. 244 del DPR 2017/2010 in materia di progettazione esecutiva per i lavari riguardanti i
beni del patrimonio culturale e comprendere i seguenti elaborati: relazione generale: relazioni
specialistiche: elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti: calcoli esecutivi
delle strutture & degli impianti: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: piano di sicurezza e di
coordinamento; compute metrico estimativo e quadro economico: cronoprogramma; elenco dei prezzi

unitari e eventuali analisi: capitolato speciale di appalto.

I suceitati elenchi sono da considerarsi esclusivamente rispondenti alla norma, ma nen sono da intendersi
esaustivi né necessariamente adatti ai singoli progetti in oggetto. Gli eventuali ulteriori elaborati saranno
concordati con il responsabile del procedimento nef carso dellattivitd di progettazione cosi come gli

elaborati ritenuti non necessari per la tipologia dei lavori oggetto di studio ¢ progettazione.

Nella stesura del computo metrico estimativo dovranno essere applicati. ove possibile e coerentemente con
le condizioni peculiari del sito archeologico di Ercolano. i prezzi previsti dal vigente Prezzario regionale
della Regione Campania per opere e lavori pubblici, o secondariamente il Prezzario DEI (tipografia del
genio civile) per ‘Recupere Ristrutturazione Manutenzione® oppure potra essere utilizzato anche il
Prezzario. dei Beni Artistici del DEI (tipografia del genio civile) in quanto pitt specifico e consuetamente
utilizzato, in ambilo nazionale. in caso di lavori sulle superfici decorate (OS2); in caso di assenza di
specifici prezzi. saranno sviluppate apposite analisi sulla base dei normali prezzi elementari o finiti praticati

sul territorio.

Gli elaborati andranno sottoscritti dai progettisti e consegnati al responsabile del procedimenta di PA-
ERCO in tre copie cartacee. Inoltre, dovra essere consegnata su supporto digitale copia degli stessi in

formato pdfe firmati digitalmente dai progetiisi.

A dettaglio e per quanio riguarda la Componente 2/ Lotto [, si precisa che gli elaborati relativi alla
situazione geologico-tecnica e quelli relativi alle strutture e al loro comportamento sismico. saranno omessi.
in quanto gli interventi non modificano il comportamento delle strutture esistenti in modo rilevante rispetto
alla situazione attuale e a possibili eventi sismici. Per quanta riguards la Componente 2/ Lotte 2 e per
quanto concerne la Componente 1 tali elaborati saranno invece presenti in quanto gli interventi madificano
wli aspetti. L elaborato relativo al *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti” sara omessa per [a
Componente | e per la Componente 2/ Lotto 1 in quanto sono considerazioni e previsioni gid ampiamente

esaminate nelle campagne pluriennali di manutenzione programmata HCP in fase di avvio™
7. Metodologia di affidamento dei servizi e dei lavori

Sia i servizi. sia i lavori saranno affidati mediante selezioni ad evidenza pubblica. aperte. con il criterio
dell’offerta economicamente pii vantaggiosa; € esclusa in ogni caso l'affidamento congiunto di

nrogeltazione ed esecuzione dei lavori,
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Si precisa che le gare di selezione saranno operate ricorrendo ove passibile al supporto della stazione unica

di conimitienza Invitalia.

Costituiscono riferimento cogente per Palfidamento dei servizi e dei lavori. altre al D.Lgs 50/2016. le linee

guida in materia che recentemente sono state emesse da ANAC.
Tipologia dell’intervento e categoria d*appalto

Salvo i necessari approfondimenti da condurre in fase di progettazione e I’eventuale emanazione di nuove
norme in materia. le lavorazioni oggetto dell”intervento sono riconducibili alle categorie di opere d*appalto

generali e specializzate di cui allallegato A del DPR 207/2010:

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in maieria
di beni culturali e ambientali (Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinao di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, cansolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare,
sottoporre a manuienzione gl immobili di interesse storico soggeiti a tutela u norma delle disposizioni in
nmateria di beni culturali ¢ ambientali. Riguarda altresi la realizzazione negli immobili di impianti
eletiromeccanici, eleitrici. relefonici ed eletironici e finiture di qualsiasi tipo nonchd di eventuali opere

connesse, complementari e accessorie).

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropalogico (Riguarda ['intervento diretto di restauro.
l'esecuzione della manutenzione ordinaria ¢ straordinaria di: superjici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale, manufaiti lapider, dipinii murali, dipini su tela, dipinti su tavole o su aliri supporti
marerici, stuccli, mosaici, intonaci dipinti e non dipinii, manfani polimaterici, manufatri in legno
policromi e non policromi, mannfaui in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e virei, manufal(i in
metallo e leghe, materiali e manufaui in fibre natrali e artificiali, manufaiti in pelle e cyoio, strumenti

musicall, strunentazioni e strumenti scientifici e tecnici).

In particolare, la categoria OG2 comprende, a titolo esemplificativo, interventi di sostituzione e/o ripristina
di elementi architettonici moderni, interventi di restauro e ripristino di elementi architeitonici originali.
interventi alle infrastrutture; la categoria OS2 comprende. a titolo esemplificativo. interventi completi di

restauro e stabilizzazione degli apparati decorativi pavimentali e parietali.

Qualora in corso di progettazione si rinvenisse la necessita di eftetiuare scavi archeologici. allora tali

lavorazioni saranno ricondotte alla categzoria d*appalio OS 23 “*Scavi archeologici™.

In relazione alfa estrema complementarieta delle lavorazioni afferenti alle categorie QG2 e 0S2-A che si
regista nel caso di specie. senza considerare tra I'altro le specifiche esigenze di coordinamento. i lavori
riguardanti le superfici e gli apparati decorati OS2-A saranno affidati congiuntamente aila calegoria di
opere generali OG2 nei termini ammessi dall’art. [48, comma | del D.Lgs 50/2016 fatto salva quanto
previsto all'articolo 146 del succitato decreto sul possesso dei requisiti di qualificazione da parte degli

operatori.

Copertura finanziaria
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L’intervento € finanziato mediante | risorse del Fondo per io Sviluppo e [a Caesione (FSC) stanziate da
delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016, secondo il profilo di spesa annuale previsto dalla sclieda-intervento n. 6

approvata dal CIPE in questi termini:

Annualita

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALE

1.280.000 | 1.880.000 | 4.000.000 | 2.840.000 - - - 10.000.000.00

Nel seguito. si riportano in sintesi { quadri economici presunti riferiti alle singole componenti e ai lotti: per

dettagli si rimanda ai quadri economici allegati.

Componente I: importa complessivo del QE (comprensive ossia delle somme a disposizione della stazione

appaltante) € 4.875.000.00 euro. di cui per le opere/lavori: € 3.344.250.00.

Companente 2/Lotto I importo complessivo del QE (comprensive ossia delle somme a disposizione della

stazione appaltanie) € 1.248.000,00 euro, di cui per le opere/lavori: € §30.000,00.

Componente Z/Lotto 2: importo complessivo del QE (comprensive ossia delle somme a disposizione della

stazione appaltante) € 3.627.000,00 euro, di cui per le opere/lavori: € 2.200.000,00.
Tempistica di sviluppo dei progetti

Componente | - “Restauro conservativo delle struire e delle superfici decorate delle domus jpin

importanti di Ercolaing”

Progetto di fattibilita: 120 gg. dall’invio da parte del Parco Archeologico di specifica lettera di avvio delle

attivita:

Progetlo esecutiva: 150 gg. dall’approvazione del progetta di fattibilita tecnica ed economica.

Componenie 2/Lonto | - " Manutenzione straordinaria, sicurezza e gestione dei visitatori”

Progetto esecutivo: 30 ag. dall’approvazione del DPP.

3

Componente 2/Lotto 2 - “Manutenzione straordinaria, gestiorie delle aegue e risanameanto Scarpaie

Progetio di fattibilita: 120 ge dall’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione:

Progetio esecutivo: 180 eo dall’approvazione del progetto di fatiibilita tecnica ed economica.

Ercolano. 21 novembre 2016
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- Ouadri economici della Componente 1, Componente 2/Lotio 1 e C omponente 2/Lotto 2.
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