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Oggetto: Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus 
più importanti di Ercolano - CUP: F32C16001140001; CIG: 829942562B; Importo: € 
5.000.000,00 – Fondi: Delibera CIPE 2016, Componente 1, Lotto unico 

Contratto: n. 2 del 8.04.2021 registrato al n. 163 serie II in data 26.04.2021 

Impresa appaltatrice: VINCENZO MODUGNO SRL con sede in CAPUA (CE), via Roma 50, 

codice fiscale e partita IVA 01600330615 

Determina di risoluzione del contratto 
 

Il DIRETTORE 

 

Premesso che 
- con atto di validazione del 15.01.2020 a firma del Direttore del Parco Archeologico di Ercolano, 
dott. Francesco Sirano, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato 
“Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di 
Ercolano” (Componente 1/Lotto Unico, Intervento 6/CIPE); 
- con determina a contrarre n. 4 del 24.01.2020 del Parco Archeologico di Ercolano è stata indetta 
una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per un importo dei 
lavori da appaltare di euro 3.658.489,51, di cui euro 3.450.397,95 soggetti a ribasso ed euro 
208.091,56 per costi della sicurezza determinati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a 
ribasso; 
- all’esito delle operazioni di gara, l’impresa Vincenzo Modugno s.r.l. è risultata prima in 
graduatoria ottenendo un punteggio complessivo di 70,18 punti, di cui 63,11 per l’offerta tecnica 
e 7,07 per l’offerta economica, avendo offerto un prezzo pari a € 2.502.655,90, corrispondente a 
un ribasso del 27,46761%, sull’importo a base d’asta, ritenuto congruo, oltre ad € 208.091,56 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo  pari ad  € 
2.710.747,46, oltre IVA c.p.l.; 
- il contratto stipulato in data 8.04.2021, rep. n. 2, è stato registrato al n. 163 serie II in data 
26.04.2021; 
- con nota 2459 del 1.07.2021 questa Stazione Appaltante ha avviato la procedura di risoluzione 
del contratto a termini dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., allegando la relazione del 
28.06.2021 del D.LL., vista e condivisa dal RUP, e la relazione di quest’ultimo sui curricula dei 
restauratori, assegnando nel contempo all’Appaltatore 15 giorni a decorrere dalla ricezione della 
presente, per le eventuali controdeduzioni; 
- l’Appaltatore ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni datate 15 luglio 2021 e registrate agli 
atti d’Ufficio con prot. 2673 del 16.07.2021; 
- nel mentre il CSE geom. Paolo Leccese sospendeva l’intervento di esecuzione del castelletto di 
tiro con verbale n. 5 del 05.07.2021, per materiali vetusti e non idonei e per assenza di specifiche 
per gli ancoraggi; 
- con ordine di servizio del 20.07.2021, il RUP dott. Simone Marino, al fine di scongiurare gravi 
pregiudizi per i Beni immobili tutelati, in particolare per quanto attiene la casa del Colonnato 
Tuscanico dove l’Appaltatore ha eseguito gli stacchi dei dipinti murali e degli stucchi di 
rivestimento del soffitto e dell’annessa trave, con conseguenti danneggiamenti irreversibili per 
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tutta la porzione di cornice in stucco in sito ha ordinato la sospensione ad horas delle lavorazioni 
per grave, perdurante imperizia dell’Appaltatore; 
- a seguito degli ulteriori più gravi accadimenti intervenuti successivamente alla data del 
28.06.2021, con nota 3905 del 25.10.2021 questa Stazione Appaltante avviava ex novo la 
procedura di risoluzione del contratto a termini dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 
allegando la relazione particolareggiata sullo stato dei lavori del Direttore dei Lavori, datata 18 
ottobre 2021 e vista e condivisa dal RUP in data di 19 ottobre 2021, e la relazione di quest’ultimo 
sui curricula dei restauratori, assegnando nuovamente all’Appaltatore 15 giorni a decorrere dalla 
ricezione della sopra citata nota 3905, per le controdeduzioni; 
- l’Appaltatore ha trasmesso le ulteriori osservazioni datate 5.11.2021 e registrate agli atti d’ufficio 
con prot. 4046 del 8.11.2021 
 
avendo il sottoscritto Direttore esaminato tutte le osservazioni trasmesse dall’Appaltatore, sopra 
richiamate; 
 
preso atto della proposta espressa dal RUP con relazione datata 20.12.2021, 
 
condivise dallo Scrivente  

- tutte le ragioni espresse dal D.LL. nella relazione del 28 giugno 2021 e in quella del 

18.10.2021; 

- la proposta del RUP, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

datata 20.12.2021 con la quale si propone la risoluzione del contratto, a termini dell’art. 

108 del d.lgs. 50/2016  

 per grave e perdurante inadempimento contrattuale; 

 per grave negligenza e imperizia; 

 per danno prodotto ai beni immobili oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, 
 

DETERMINA 
- la risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’Impresa Vincenzo Modugno srl a termini 
dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016; 
- di comunicare gli esiti del presente Provvedimento alla società Vincenzo Modugno s.r.l. i cui 
effetti avranno efficacia a far data dal ricevimento della stessa comunicazione; 
- di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto all’approvazione della perizia dei 
lavori eseguiti regolarmente e dei danni causati dall’Appaltatore; 
- di comunicare tempestivamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità di Gestione 
Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - FSC 2014-2020, l’esito del presente provvedimento; 
- di dare mandato al RUP per lo svolgimento delle procedure previste dal d.lgs. 50/2016; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento, per tutti gli adempimenti di competenza, al 

 RUP 
 direttore dei lavori 
 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 capo progettista 
 Ufficio Contratti 
 Presidente della commissione di collaudo 
 Ufficio comunicazioni 
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L’Ufficio Comunicazioni provvederà tempestivamente alla pubblicazione del presente 
provvedimento, con relativa proposta del RUP allegata, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” di questa Stazione Appaltante 
 

 
Il Direttore  

                                                                                                                      dr. Francesco Sirano* 
                                                                                                                                             
 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. e ii. 


