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1) IMPORTO I.AVORIAGGI.IDICATOI 2.710.747 46 €

2) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ﬂ% 208.091,56 €
3) IMPORTO NETTO DA DECURAT. 36.725,13€

di cul
3.a) per lavori contabllizzati 15.980,99€
3.b) per oneri della sicurezza 20.744,14€
1.a) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO ED AL NETTO DELL'IMPORTO DA DECURTARE| 2.486.674,91€
2.a) ONERI DELLA SICUREZZA AL NETTO DELL'IMPORTO DA DECURTARE|  187.347,42€

1.a + 2.a- 3) IMPORTO NETTO TOTALE APPALTO| 2.674.022,33€

4) IMPORTO PER EVENTUALI COSTI ooml 6.368,14 €




