PA- ERCQ 28/ (

PA-ERCO|28/

7/ 2023| CONTRATTO 38 - Allegato Uente 3 (A03)

07/2023 | CONTRATTO 38

é.

MuDE - Museo digitale di Ercolano - PON “'Cultura e Sviluppo” FESR

2014-2020 - Asse 1 Linea 6¢c1b Importo Complessivo: € 4.956.398,72 -

CUP: F31F19000170006 CIG 89398548E>S.

Appaltatore:; RT.I. costituita da GLOSSA s.r.l. - mandataria; HGV ITALIA SR.L,

ES S.R.L PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB S.R.LS., AZIMUT S.AS. di Luca Fa-

biani & C. mandanti

Contratto rep. n. 1 del 10.05.2022, registrato allAgenzia delle Entrate con n. 62

LRI

@

serie II del 23.05.2022.

Importo servizio: € 3.142.173,83 comprensivo di € 980,00 per oneri della sicu-

rezza non soggetti a ribasso, oltre IVA (22%), per un totale di € 3.833.452,07.

LA ETTHETA

Decreto di approvazione del

° Piano Temporale di Dettaglio aggiomato;
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o Nuovo Prezzo “Scheda deposito con operaio qualificato”;

o Modifica Ripartizione RTI.

Approvazione modifiche non comportanti variazione allimporto contrattuale

ATTO DI SOTTOMISSIONE

VISTI

e l'ordine di servizio n. 16 dell’8.05.2020, recante nomina del

dott. Simone Marino quale RUP per I'affidamento dei “servizi e

acquisizione di forniture da effettuarsi presso il Parco Archeo-

logico di Ercolano - Museo Digitale di Ercolano (MUDE)”;

e la determina n. 44 del 26.10.2021 con la quale ¢ stata indetta

una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del

d.lgs. 50/2016 al fine di affidare lintervento denominato

“MuDE - Museo Digitale di Ercolano” (PON “Cultura e Svilup-




po” FESR 2014-2020 - Asse 1 Linea 6clb) - CUP

F31F19000170006 - CIG 89398548E5, mediante ricorso a

INVITALIA S.P.A. in qualita di centrale di committenza, per un

importo complessivo di € 4.956.398,72 accertando la disponi-

bilita finanziaria sul capitolo 2.1.2.036 art. 2.02.03.02.002/A

“Progetto PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 - Museo

Digitale”, sugli esercizi come sotto riportato:

€ 1.982.559,49 esercizio 2021;

€ 1.486.919,61 esercizio 2022;

€ 1.486.919,62 esercizio 2023;

e l'ordine di servizio n. 54 del 4.011.2021, recante nomina

della dott.ssa Stefania Siano quale DEC dell'intervento di

che trattasi;

e Il provvedimento prot. 20918 del 28.01.2022, con il quale

la centrale di committenza INVITALIA S.P.A. aggiudicava

alla costituenda RTP GLOSSA s.r.l. (mandataria), HGV

ITALIA S.R.L., ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI, EDGE LAB

S.R.L.S., AZIMUT S.A.S. di Luca Fabiani & C. (mandanti),

I"affidamento in oggetto per un importo di € 3.142.173,83

oltre IVA per un totale di € 3:833.452,07;

»—la-comunicazione-del-21:03:2022, con la—qualeta—centrate

di committenza INVITALIA S.P.A. informava il Parco ar-

cheologico di Ercolano dell'intervenuta efficacia del provve-

dimento di aggiudicazione prot. n. 20918 del 28/01/2022 in

favore della R.T.I. GLOSSA SRL;




Il contratto rep. 1 del 10.05.2022, con relativi allegati, tra

cui il Piano Temporale di Dettaglio e il documento denomi-

nato “Patti RTI”, con il quale il Parco Archeologico di Erco-

lano perfezionava l'affidamento in oggetto con |'‘operatore

economico R.T.I. GLOSSA S.R.L. per un importo complessi-

vo di € 3.833.452,07

Il decreto n.312 del 12.9.2022, con il quale il Parco, dando

atto della stipula del contratto rep. 1 del 10.05.2022, im-

pegnava la somma di € 3.833.452,07 in favore

dell’'operatore economico RTI GLOSSA SRL, attestando la

regolarita amministrativa della procedura;

Il verbale di consegna e avvio del servizio del 22.06.2022

che pone come termine ultimo delle prestazioni il 18 no-

vembre 2023;

la relazione del DEC con relativa proposta al RUP, firmata

per accettazione dall’Appaltatore, datata 18.07.2023, con

la quale chiede |'approvazione del Piano Temporale di Det-

taglio aggiornato e del nuovo prezzo unitario Scheda Depo-

siti con operaio qualificato;

la proposta del RUP datata 20.03.2023;

la comunicazione del 7.07.2023 (prot. pa-Erco del 3006 del

7.07.2023) con la quale si rappresenta che la ripartizione

del RTI rispetto al documento allegato al contratto denomi-

nato “Patti RTI” & modificato nella voce “Software” secondo

la seguente ripartizione:




EDGE LAB SrIS 85,62% pari a 6,10% sull'intero importo

contrattuale;

HGV Italia srl 14,38% pari a 1,02% sull'intero importo con-

trattuale

in luogo della precedente ripartizione che prevedeva il

100% dell'importo contrattuale del servizio “Software” alla

sola EDGE LAB SrliS;

o il decreto n. 324 del 27/07/2023 con il quale il

Parco ha approvato il Piano Temporale di Dettaglio

aggiornato e il nuovo prezzo unitario Scheda De-

positi con operaio qualificato come da relazione del

DEC e relativo schema di atto di sottomissione e

ha preso atto della nuova ripartizione del RTI rela-

tivamente al servizio "Software tra le mandanti del

| RTI Appaltatore, EDGE LAB e HGV Italia srl, nulla

ostando in merito,

preso atto che

| - 1I Piano Temporale di dettaglio originario allegato al contratto & cosi modificato

(Allegato 1): lintero intervento appaltato si condudera entro it 29 settembre

2023,

- & determinata la nuova voce prezzo “'Scheda Depositi con operaio spedalizzato”,

parte sostanziale del presente atto, al costo unitatio per dascuna scheda di €

40,61 al lordo del ribasso per un totale di schede n. 3.000 per un totale comples-

sivo di € 121.830,00, da ribassare secondo l'offerta dellAppaltatore in fase di gara

(Allegato 2);




dato atto che per mero errore materiale nel Piano Temporale di Dettaglio & ri-

portato per la nuova voce prezzo “Scheda Deposito con operaio qualificato”

limporto ribassato complessivo di € 103.805,46 in luogo dellimporto ribassato

corretto di€ 103.812,00;

verificata dal progettista dott. Ascanio D’Andrea il sostanziale rispetto del nuovo

Piano temporale di dettaglio al cronoprogramma del progetto posto a base di gara

e la congruita dei prezzi sopra citati;

preso atto altresi

» che le modifiche temporali ed economiche del presente Atto

non modificano in maniera significativa la natura del con-

tratto, comportando una diminuzione dei tempi di esecu-

zione dell’/Appalto, senza determinare un incremento

dellimporto originario del contratto di appalto;

e la nuova ripartizione tra le mandanti del RTI Appaltatore

EDGE LAB e HGV Italia srl relativamente al servizio “Soft-

ware” non modifica sostanzialmente i patti tra il RTI come

previsti nel documento allegato al contratto, né comporta

alterazioni rispetto ai requisiti previsti in fase di gara,

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ing. Bruno Frangipani, nato a Napoli il 25.09.1965, residente in

Napoli, via Gomez de Ayala n° 2 (C.F.: FRN BRN 56P25 F839B) in

1quaIitél di Presidente del CdA e Amministratore delegato

dellimpresa Glossa S.r.l. con sede in Napoli, alla via Vincenzo

Arangio Ruiz n. 83, Codice fiscale/Partita IVA e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Napoli: 07083170634, che




agisce Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo

indicato in oggetto:

DICHIARA di ACCETTARE

senza poire riserva o eccezione alauna

il nuovo Piano Temporale di dettaglio (allegato 1);

e il nuovo prezzo Scheda Depositi con operaio specializ-

zato (allegato 2);

Il rappresentale legale del RTI

ing. Bruno Frangipani*

Il Direttore del Parco Archeologico di Ercolano

dr. Francesco Sirano*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sulloriginale del presente docu-

mento ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e norme collega-

te, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa.
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Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 31/07/2023 alle 06:29:29 UTC.

Verifica effettuata alla data 31/07/2023 alle 06:29:18 UTC.
1. File esaminato: "atto sottomissione MuDE.pdf.p7m"

11 file atto sottomissione MuDE.pdf.p7m & un documento elettronico di tipo CAdES (busta P7M con documento firmato).
« Impronta del file: 6709¢543b5Sb2dc5adc946b388dda647cbb5ea5529f143b77cd1d466aff59d3bd
« Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorita emittente Esito verifica
InfoCamere Qualified Electronic )

1) FRANGIPANI BRUNO Signature CA -\f

2) SIRANO FRANCESCO érlubaPEC EU Qualified Certificates CA $

1.1.1 Firma n° 1 - FRANGIPANI BRUNO

La firma & integra e valida
La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma ¢ stata apposta da FRANGIPANI BRUNO, C.F./PIVA TINIT-FRNBRNS6P25F839B, nazione IT, in data
28/07/2023 alle 14:37:13.

Dettagli Certificato

« Common Name: FRANGIPANI BRUNO

o Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-FRNBRNS56P25F839B

« Titolo: Non disponibile

« Organizzazione: Non disponibile

¢ Nazione: IT

e Numero di serie: 1082858

« Rilasciato da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

« Usi del certificato: Non repudiation (40)

« Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.14.1.1.30, 1.3.76.16.6
o Validita: dal 17/01/2022 alle 10:19:13 al 17/01/2025 alle 01:00:00
o Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

« Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 31/07/2023 alle 08:29:19

Rapporto di verifica generato mediante I'applicazione firmaOK!
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(Per i dettagli sul certificato dell'autorita emittente fare riferimento a [1.A.L.1])

+ 1l certificato ha validita legale
1l certificato & conforme al regolamento europeo UE 910/2014
Il certificato ¢ conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato & memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - SIRANO FRANCESCO

La firma ¢ integra e valida
La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma ¢é stata apposta da FRANCESCO SIRANOQ, C.F./P.IVA TINIT-SRNFNC64L12F839X, nazione IT, in data
28/07/2023 alle 14:50:44.

Dettagli Certificato

» Common Name: FRANCESCO SIRANO

* Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-SRNFNC64L12F839X

» Titolo: Non disponibile

» Organizzazione: Non disponibile

o Nazione: IT

e Numero di serie: 60256220e115e77¢

« Rilasciato da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

* Usi del certificato: Non repudiation (40)

« Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1, 1.3.76.16.6
o Validita: dal 27/07/2022 alle 14:40:13 al 27/07/2025 alle 14:40:13

« Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

« Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 31/07/2023 alle 06:59:41

(Per i dettagli sul certificato dell'autorita emittente fare riferimento a [LA.1.2])
+ 1l certificato ha validita legale
11 certificato & conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato & conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato & memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorita radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

» Common Name: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
» Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

Rapporto di verifica gencrato mediantc I'applicazionc firmaOK!
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* Titolo: Non disponibile

. Organizzazione: InfoCamere S.C.p.A.

* Nazione: IT

* Numero dj serje. 1

* Rilasciato da: nfoCamere Qualified Electronic Signature CA

* Usi del certificato: CRy, signature,Key certificate signature (6)

* Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

= Validita: daj 04/12/2019 ajpe 10:49:37 4 04/12/2035 aje 11:49:37

1.A.1.2 Dettagli Certificato
* Common Name: ArubaPEC £y Qualified Certificates CA Gl

* Titolo: Non disponibile

* Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

* Nazione: IT

* Numero dj serie; 4d4afdl3e8ae2789

* Rilasciato da: ArubaPEC gy Qualified Certificates CA G1

* Usi del certj ficato: CRL, signature,l(ey certificate Signature (6)

* Scopi de] certificato: 1.3.6.1.4.1.2974;

* Validita: da] 26/04/2017 alte 08:28:06 aj 2 1/04/2037 ajje 08:28:06

Rapporto di verifica generatq mediante I'applicazione firmaOK !
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