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PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(D.lgs. 50/2016 art. 163, comma 4)
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PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

e La sottoscritta arch. Angela Di Lillo, funzionario presso il Parco archeologico di Ercolano, in data 10 maggio
2019, a seguito segnalazione dell’ing. Antonio Testa, Building Manager dell’Ente, si & recata sulla terrazza di
Nonio Balbo, ai piedi del prospetto della Casa dei Cervi (Cardo V, Insula IV, civico 21). Sul luogo sono
intervenuti il Direttore, dott. Francesco Sirano, la funzionaria archeologa, dott.ssa Marina Caso e gli
Assistenti tecnici Antonio Russo ed Alessandro Impagliazzo. Si & constatato I'avvenuto crollo di parti del
cornicione in c.a. della Casa, rinvenuti lungo il percorso in salita che dalla Terrazza di Nonio Balbo conduce al
Cardo V. In accordo col Direttore, si & disposta la chiusura immediata del percorso che & uno dei principali
tragitti per la visita al sito. Si & transennata la zona e si sono immediatamente chiamate le Ditte presenti sul
sito. La sottoscritta ha provveduto a redigere, nella medesima data, il verbale di somma urgenza, ai sensi
dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs 50/2016, avendo la Ditta “ Vitiello srl”, con sede in via Lepanto n. 35,
Pompei (NA), P.IVA 03318731217, dato la disponibilita ad effettuare I'intervento.

Descrizione dell’intervento di messa in sicurezza

L'intervento si & reso indispensabile a seguito del rinvenimento da parte dell’ing. Antonio Testa, Building Manager
del Parco archeologico di Ercolano, che ha fornito la relativa documentazione fotografica, di porzioni di cornicione in
c.a. cadute da una altezza superiore a metri sette lungo il percorso di visita che dalla Terrazza di Nonio Balbo
conduce al cardo V.

Su tali frammenti di calcestruzzo si legge I'ossidazione del ferro, in fase avanzata che ne ha causato il facile distacco
dal corpo madre con successiva rovina sulla pavimentazione del percorso. Tale fenomeno di ossidazione, purtroppo
di natura irreversibile, costituisce campanello di allarme al punto tale da dover avviare da subito indagini
conoscitive atte a prevenire simili eventi affinché non venga compromessa la pubblica e privata incolumita, essendo
il succitato percorso una delle arterie principali di accesso dei visitatori al parco archeologico.

Nell'immediato si & provveduto al posizionamento della recinzione di sicurezza dell’area e ad effettuare un indagine
visiva sulle strutture ivi presenti, anche dall’alto del cornicione, per investigare altri eventuali distacchi di intonaco
sulla facciata sottoposta al cornicione.

A valle del sopralluogo & stato ordinato all'impresa la realizzazione di una tettoia con struttura in tubi e giunti per
proteggere il passaggio dei visitatori, in prosieguo a quella esistente.

Inoltre si & provveduto immediatamente ad ordinare alla Ditta di spicconare le parti decoese in imminente pericolo
di crollo procedendo dall’alto in basso, con I'obbligo di utilizzo dei dispositivi individuali di protezione dei-lavoratori.

nel rispetto delle norme di cui al Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii. LT
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| distacchi di materiali sopra descritti, oltre a costituire un pericolo per la pubblica e privata incolumita, comportano
anche la perdita di parti antiche di altissimo valore archeologico.

Una volta scongiurata l'urgenza con l'intervento in oggetto & indispensabile nell'immediato predisporre un accurato
intervento di restauro di tutto il prospetto, poiché lo spazio sottostante il cornicione e uno dei principali percorsi di
visita del sito archeologico. Come & evidente nella documentazione fotografica allegata, il cornicione rappresenta un
coronamento della parete della Casa, realizzata con muratura in tufo in opus reticolatum che conserva porzioni di
intonaco ancora di epoca romana. Quest’ultimo, per quanto sia stato possibile appurare, non sembra in imminente
pericolo di crollo ma presenta evidenti fenomeni di distacco per cui & necessario provvedere senza indugio ad un
accurato lavoro di restauro con l'ausilio dei restauratori degli apparati decorativi.
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Tettoia realizzata
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA RETTIFICATO

A. Importo dei Lavori e delle forniture
[0 . . .
E g A.1 |Totale importo dei lavori € 4.042,41
oS o
9 T di cui sicurezza € 196,22
o w
é & € 3.846,19
}_
=z . .
< no: Ribasso (27%) €1.038,47
Totale importo dei lavori €3.003,94
w B. Somme a disposizione dell'’Amministrazione
% B.1 |Spese tecniche 15%
w g |B-2_|Allacciamento ai pubblici servizi
< % g B.3 |Imprevisti 2%
UEJ N E B.4 |Economie
g » = |B.5 |Spese per commissioni giudicatrici
n 8 S |B.6 |[Spese per pubblicita e assicurazioni
a3} g <§( B.7 |Oneri di smaltimento e conferimento a discarica € 65,00
_j B-8 |Compenso ANAC
% Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione
(B1+....+B10) € 65,00
; C. LV.A
- C.1 |I.V.A. su Lavori e Forniture € 660,87(22%
() C.3 |L.V.A. su Somme a disposizione delllAmministrazione € 14,30(22%
€ 675,17
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO GENERALE (A+B+C) € 3.744,11
Il funzionatrio

Arch. Angela Di Lillo
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COMPUTO METRICO

MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DEL PROSPETTO DELLA
CASA DEI CERVI - SOMMA URGENZA

Parco Archeologico di Ercolano

Ercolano, 17/05/2019

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

I
P.01.010.040

.a

2

R.02.050.010
a

o
2

R.02.050.020
.a

4
N.P.01

3
E.01.050.010

.a

LAVORI A MISURA

Recinzione  provvisionale  modulare a
pannelli ciechi in lamiera. con irrigidimenti
nervati ¢ paletti di sostegno composti da
tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40 mm controventati. completa
con blocchi di cls di base dal peso non
inferiore a 35 kg. morsetti di collegamento.
clementi cernierati per modulo porta ¢
terminali. fornita e posta in opera. compresi
ogni altro onere ¢ magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte
compreso lo smontaggio a fine lavoro
Moduli di altezza pari a 2.00 m
delimitazioni area intervento

SOMMANO mq

Spicconatura di intonaco a vivo di muro. di
spessore fino a 5 c¢cm. compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone ¢
spazzolatura delle superfici Spicconatura di
intonaco a vivo di muro

SOMMANO mq

Compenso alla spicconatura degli intonaci
per l'esecuzione a salvaguardia degli
elementi architettonici presenti Compenso
alla spicconatura degli intonaci

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pensilina per la
protezione dall'investimento di  oggetti
caduti dall'alto. costituita da pianale in
acciaio fissata su struttura di tubi in acciaio
con giunti ortogonali. completata con tavole
di legno a ridosso del prospetto della Casa
dei Cervi. fornita ¢ posta in opera. compresi
ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo

Trasporto a discarica autorizzata di materiali
provenienti da lavori di movimento terra.
demolizioni ¢ rimozioni. compreso carico
anche a mano. sul mezzo di trasporto.
scarico a deposito secondo le modalita
prescritte per la discarica. La misurazione

relativa agli scavi ¢ calcolata secondo

4.80

20.00

20.00

2.000

0.200

0.200

9.60

9.60

4.00

4.00

4.00

4.00

1.00

1.00

37808.64

20.44

196.22

11.12

3°808.04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Archeologico di Ercolano
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DIMENSIONI IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

Num.Ord.
TARIFFA

RIPORTO 47036.26

l'effettivo volume. senza tener conto di
aumenti di  volume conseguenti alla
rimozione dei materiali. per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto
di materiale proveniente da lavori di
movimento terra. demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri. con  portata
superiore a 50 q. compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti {ino a 10
km

SOMMANO mc 0.65 9.46 6.15

Parziale LAVORI A MISURA euro 4704241

TOTALE ecuro 4°042.41

Ercolano. 17/05/2019

I Dircttore dg avori L7
Arch. Angeld Di Lillo™ ...

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parco Archeologico di Ercolano
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE DEL PROSPETTO DELLA
CASA DEI CERVI - SOMMA URGENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. |
[.01.050.010
A

Nr. 2
N.P.01

Nr. 3
P.01.010.040
.a

Nr. 4
R.02.050.010
a

Nr. 5
R.02.050.020
a

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra. demolizioni e
rimozioni. compreso carico anche a mano. sul mezzo di trasporto. scarico a deposito secondo le modalita
prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume. senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali. per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori
di movimento terra. demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri. con portata superiore a 50 q. compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46)

Fornitura e posa in opera di pensilina per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto. costituita
da pianale in acciaio fissata su struttura di tubi in acciaio con giunti ortogonali. completata con tavole di
legno a ridosso del prospetto della Casa dei Cervi. fornita ¢ posta in opera. compresi ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (tremilaottocentootto/64)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera. con irrigidimenti nervati ¢ paletti di
sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati. completa
con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg. morsetti di collegamento. elementi cemierati per
modulo porta ¢ terminali. fornita ¢ posta in opera. compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Moduli di altezza pari a 2.00 m

euro (venti/44)

Spicconatura di intonaco a vivo di muro. di spessore fino a 5 cm. compreso l'onere di esecuzione anche a
piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro
euro (cinque/07)

b enso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici
Compenso alla spicconat legli int I' alvaguardia degli elementi architettonici
presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci

euro (due/78)

Ercolano. 17/05/2019

1l Difettore dei,
Al'C!l. Angg :
1/

mc

a corpo

mq

mq

mq

9.40

3°808.64

20.44

2.78

COMMITTENTE: Parco Archeologico di Ercolano




Articolo di . .
Descrizione
Elenco
Fornitura e posa in opera di pensilina per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto,
costituita da pianale in acciaio fissata su struttura di tubi in acciaio con giunti ortogonali, completata
con tavole di legno a ridosso del prospetto della Casa dei Cervi, fornita e posta in opera, compresi ogni
ANE altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
A - Materiali o forniture UM. Prezzo Quantita Importo
1 |** Pianale in ferro cadauno € 40,00 22,000 € 880,00
2 |** Tubi per ponteggio (21 unita x 2,50 m) m € 5,80 52,500 € 304,50
3 |** Tubi per ponteggio (8 unita x 2,00 m) m € 5,80 16,000 €92,80
4 |** Tubi per ponteggio (20 unita x 0,40 m) m € 5,80 8,000 € 46,40
5 |** Tubi per ponteggio (10 unita x 1,20 m) m € 5,80 12,000 € 69,60
6 |** Tubi per ponteggio (2 unita x 3,60 m) m € 5,80 7,200 €41,76
6 |** Tavole abete da 4 metri cad € 23,00 7,000 €161,00
7 |*** Basetta semplici in acciaio zincato cad € 3,00 24,000 €72,00
8 [** Giunto ortogonale per ponteggio cad 3,80 80,000 € 304,00
9 |** Coprigiunto giallo cad 2,70 40,000 € 108,00
Totale materiali e forniture €2 080,06
B - Trasporti UM. Prezzo Quantita Importo
2 |** Camion ora 30,00 2,000 € 60,00
Totale trasporti € 60,000
C - Manodopera N. operai N. ore Costo orario Importo
1 |* Operaio specializzato 2 8 29,610 € 473,760
2 |* Operaio qualificato 27,510 € 0,000
3 |* Operaio comune 2 8 24,810 € 396,960
Totale manodopera € 870,720
D - Totale parziale (A+B+C) €3010,780
E - Spese generali impresa (su D) 15% €451,617
F - Utile impresa (su D+E) 10% € 346,240
TOTALE PREZZO a corpo € 3 808,64




